



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR 26/26 del 25.07.2023

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari

**Intervento:** P.O Marino Cagliari - interventi manutenzione straordinaria facciate e copertura - **N.P. 56**

**CUP:** B22C19000190002

**Importo**      €      **1.520.000,00**

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€      100.000,00	€      -	€      1.130.000,00	€      290.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
<b>OPERE PUBBLICHE</b>				
Nomina RUP	mag-22	novembre		
Richiesta CUP	sett-ott 19			
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	giu-22			
<b>2. Progetto definitivo</b>				
Approvazione progetto definitivo		giugno		
<b>3. Fase autorizzativa</b>				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		giugno		
<b>4. Progetto esecutivo</b>				
Approvazione progetto esecutivo		agosto		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		novembre		
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>				
Proposte di aggiudicazione				
Aggiudicazioni			febbraio	
<b>7. Stipulazione contratti</b>				
Stipulazione contratti			marzo	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>				
Consegna dei lavori			aprile	
Esecuzione lavori			maggio-dicembre	gennaio-maggio
Conclusione dei lavori				maggio
<b>9. Collaudi</b>				
Collaudi in corso d'opera			maggio-dicembre	gennaio-maggio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				luglio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				NA
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>				
Chiusura operazioni				settembre
Funzionalità				NA

Data

Timbro e firma RUP