



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Ospedale di Comunità presso il P.O. Marino di Cagliari

Importo € 6.030.178,20

CUP: D23D21010200008

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 528.530,00	€ -	€ -	€ 404.015,00	€ 1.585.588,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ 2.767.162,00	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ -	€ 744.883,20	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ 146.434,98	€ 4.298.155,22	€ 1.585.588,00
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		Marzo			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		Marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		Marzo - Settembre			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		Settembre			
Progettazione definitiva		Ottobre - Dicembre	gennaio - dicembre		
Progettazione esecutiva				gennaio - marzo	
Approvazione progetto esecutivo				agosto	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
Assegnazione dei codici CIG	Dicembre (5)	mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				settembre	
I SAL				ottobre	
II SAL				novembre	
III SAL				dicembre	
IV SAL					gennaio
Ultimazione lavori					marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				maggio	
Pubblicazione bando				giugno	
Presentazione delle offerte				luglio	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				agosto	
Aggiudicazione definitiva				settembre	
Stipula contratto				ottobre	
Consegna forniture					febbraio
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Data:

Firma del RUP