



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

Determinazione Dirigenziale n. 89 del 26 / 03 /2026

Proposta n. 108 del 25/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza/Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie” - lavori per l’adeguamento dei locali per l’installazione di una “RMN presso il P.O. Marino - CUP: B24E22000220006 - CIG: B802507248”. **Approvazione variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Maria Luigia Artizzu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Mario Osvaldo Areddu	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

Vista la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

Preso atto della Deliberazione n. 8/1 del 22/02/2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha nominato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Dato atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24/02/2026, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/03/2026 con la quale la Dott.ssa Laura Balata è stata nominata Direttore Amministrativo facente funzioni dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 05/03/2026 con la quale il Dott. Alessandro Coni è stato nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all'Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

Richiamati

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Richiamata:

- la Convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n. 8 Cagliari per l’affidamento delle attività contrattuali relative all’adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero “Grandi apparecchiature sanitarie”;
- la Deliberazione ARES Sardegna n. 136 del 29/05/2024 dove vengono approvati gli Addendum alla Convenzione per “l’affidamento delle attività contrattuali relative all’adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinarie degli interventi PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -grandi apparecchiature sanitarie”.

Preso atto:

- dell’accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stipulato in data 11/07/2025 tra la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) e la ASL n. 8 di Cagliari per la delega della fase di affidamento della procedura denominata “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie “RMN 1.5 TESLA PO MICROCITEMICO CAGLIARI - CUP: B24E22000430006 e RMN P.O. MARINO CAGLIARI - CUP: B24E22000220006”;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Cagliari n. 159 del 21/07/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico dell’intervento e la ASL di Cagliari ha delegato la Centrale Regionale di Committenza della RAS quale soggetto della fase di affidamento della procedura per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all’installazione di una “RMN 1.5 TESLA presso il P.O. Marino di Cagliari”;

- della Determinazione della Centrale Regionale di Committenza n. 923 del 23/09/2025, con la quale sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto all'Operatore Economico "EDILVERA SRLS, con sede in Favara, via Verona n. 9 – 92026 (AG) - P.IVA: 03098100849";
- della Determinazione della ASL di Cagliari n. 790 del 07/10/2025, con la quale è stata recepita l'aggiudicazione relativa alla "gara multi lotto per l'affidamento dei lavori per l'adeguamento dei locali per l'installazione di una "RMN presso il P.O. Marino (Lotto 1) CUP: B24E22000220006 e di una RMN presso il P.O. Microcitemico di Cagliari (Lotto 2) - CUP B24E22000430006".

Considerato che tra l'impresa Appaltatrice "EDILVERA SRLS" e la ASL n. 8 di Cagliari veniva stipulato il relativo Contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto di importo complessivo pari a € 243.793,60, oltre € 6.242,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge, sottoscritto dalle parti in data 23/10/2025.

Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni progettuali originarie dell'intervento "lavori per l'adeguamento dei locali per l'installazione di una "RMN presso il P.O. Marino - CUP: B24E22000220006", che ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, rientrano nelle varianti in corso d'opera.

Dato Atto che:

- il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'intervento in oggetto, l'Ing. Francesco Moi, ha presentato una Relazione Tecnica di Perizia di Variante, rappresentando l'esigenza di introdurre le modifiche suddette;
- le variazioni sono indispensabili per il compimento dell'opera stessa e si rendono necessarie per sopperire a criticità imprevedibili da parte della stazione appaltate, emerse solo in fase esecutiva;
- le variazioni proposte non alterano la finalità dell'appalto, gli elementi essenziali del contratto e gli obiettivi funzionali dell'intervento e, non comportano un incremento sostanziale dell'importo contrattuale e variazioni significative del Quadro Economico;
- l'importo di variante è di 14.493,98 € (IVA esclusa), che con il ribasso d'asta del -21,79% è pari a 11.335,74 €.

Preso Atto:

- delle considerazioni del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione, l'Ing. Francesco Moi, riportate nella Relazione Tecnica di Perizia di Variante dell'intervento in oggetto;
- del concordamento di nuovi prezzi, come da relativo verbale depositato agli atti della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio;

- delle variazioni proposte, il Quadro Economico dell'intervento risulta ridefinito come di seguito riportato:

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1.1.2 Grandi Apparecchiature			Sub-intervento
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali ed impianti per installazione di: RMN P.O. Marino di Cagliari		
CUP	B24E22000220006		
IMMOBILE:	P.O. Marino di Cagliari		
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			VAR-01
LAVORI			
A.0	LAVORI A CORPO		311.716,66 €
A.1	LAVORI A MISURA		
A.2	SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)		311.716,66 €
A.3	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		6.242,19 €
A.4	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		
A.5	SUBTOTALE IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO		6.242,19 €
A.6	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO (A.2+A.5)		317.958,85 €
A.7	RIBASSO D'ASTA OFFERTO	-21,79%	- 67.923,06 €
A.8	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO RIBASSATO		250.035,79 €
A.9	Variante non sostanziale		14.493,98 €
A.10	Importo Variante ribassato		11.335,74 €
A	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO RIBASSATO (A.8+A.10)		261.371,53 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.0	Progettazione PFTE		14.125,77 €
B.1	Progettazione DEF/ESEC + DL + CSE		63.465,63 €
B.2	Imprevisti - all. 17 art.5, comma 2		2.068,34 €
B.3	Fondo per accordo bonario		15.897,94 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi)		3.840,48 €
B.5	Incentivi centrale regionale di committenza 80% del 25% del 2%		1.246,87 €
B.6	Art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 - Premio di accelerazione 0,6% al gg.	30 gg	5.723,26 €
B.7	Oneri e contribuzioni casse professionali PFTE	4%	565,03 €
B.8	Oneri e contribuzioni casse professionali Progettazione Def/Esec/DL/Cse	4%	2.538,63 €
B.9	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		250,00 €
B.10	Economie d'asta rimanenti		80.372,27 €
B.11	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22%	55.007,87 €
B.12	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22% VARIANTE	22%	2.493,86 €
B.12	IVA su Fondo per accordo bonario 22%	22%	3.497,55 €
B.13	IVA su SPESE Progettazione per legge 22% PFTE	22%	3.231,98 €
B.14	IVA su SPESE Progettazione per legge 22% Progettazione DEF/ESEC + DL + CSE	22%	14.520,94 €
B.14	IVA su Premio di accelerazione	22%	1.259,12 €
B.15	IVA su Imprevisti - all. 17 art.5, comma 2	22%	2.493,86 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		272.599,39 €
C=A+B	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		533.970,92 €

Ritenuto di approvare la variante in corso d'opera relativa all'intervento "lavori per l'adeguamento dei locali per l'installazione di una "RMN presso il P.O. Marino - CUP: B24E22000220006".

Per le motivazioni sopra riportate,

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare:

- la variante in corso d'opera dell'intervento "lavori per l'adeguamento dei locali per l'installazione di una "RMN presso il P.O. Marino - CUP: B24E22000220006", che rientra nei casi previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023;
- la documentazione tecnica relativa alla Perizia di Variante, acquisita agli atti della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio e allegata al presente provvedimento;
- il Quadro Economico dell'intervento ridefinito riportato di seguito:

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1.1.2 Grandi Apparecchiature			Sub-intervento
OGGETTO: Lavori di adeguamento locali ed impianti per installazione di: RMN P.O. Marino di Cagliari			
CUP: B24E22000220006			
IMMOBILE: P.O. Marino di Cagliari			
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			VAR-01
LAVORI			
A.0	LAVORI A CORPO		311.716,66 €
A.1	LAVORI A MISURA		
A.2	SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)		311.716,66 €
A.3	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		6.242,19 €
A.4	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		
A.5	SUBTOTALE IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO		6.242,19 €
A.6	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO (A.2+A.5)		317.958,85 €
A.7	RIBASSO D'ASTA OFFERTO	-21,79%	67.923,06 €
A.8	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO RIBASSATO		250.035,79 €
A.9	Variante non sostanziale		14.493,98 €
A.10	Importo Variante ribassato		11.335,74 €
A	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO RIBASSATO (A.8+A.10)		261.371,53 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.0	Progettazione PFTE		14.125,77 €
B.1	Progettazione DEF/ESEC + DL + CSE		63.465,63 €
B.2	Imprevisti - all. 17 art.5, comma 2		2.068,34 €
B.3	Fondo per accordo bonario		15.897,94 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi)		3.840,48 €
B.5	Incentivi centrale regionale di committenza 80% del 25% del 2%		1.246,87 €
B.6	Art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 - Premio di accelerazione 0,6% al gg.	30 gg	5.723,26 €
B.7	Oneri e contribuzioni casse professionali PFTE	4%	565,03 €
B.8	Oneri e contribuzioni casse professionali Progettazione Def/Esec/DL/Cse	4%	2.538,63 €
B.9	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		250,00 €
B.10	Economie d'asta rimanenti		80.372,27 €
B.11	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22%	55.007,87 €
B.12	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22% VARIANTE	22%	2.493,86 €
B.12	IVA su Fondo per accordo bonario 22%	22%	3.497,55 €
B.13	IVA su SPESE Progettazione per legge 22% PFTE	22%	3.231,98 €
B.14	IVA su SPESE Progettazione per legge 22% Progettazione DEF/ESEC + DL + CSE	22%	14.520,94 €
B.14	IVA su Premio di accelerazione	22%	1.259,12 €
B.15	IVA su Imprevisti - all. 17 art.5, comma 2	22%	2.493,86 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		272.599,39 €
C=A+B	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		533.970,92 €

3. **di stabilire** che l'importo di variante relativo all'intervento "lavori per l'adeguamento dei locali per l'installazione di una "RMN presso il P.O. Marino - CUP: B24E22000220006" è di 14.493,98 € (IVA esclusa), che con il ribasso d'asta del -21,79% è pari a € 11.335,74 e trova copertura integrale sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute;
4. **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ARES Sardegna al fine di procedere con gli adempimenti di competenza, come previsto nella convenzione ARES-ASL8.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Quadro Economico Comparativo;
- Quadro comparativo di Variante;
- Relazione Tecnica di Variante;
- Tavola di Variante;
- Computo metrico di Variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 26 / 03 / 2026 al 10 / 04 / 2026

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio