ASLCagliari
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 620 **DEL** 26/09/2024

Proposta n. 665 del 24/09/2024
STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR-Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie. Lavori di adeguamento necessari per la realizzazione dell'intervento di installazione del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso destinato al P.O. SS. Trinità in Cagliari. Progetto: PNRR Telecomandato per esami di Pronto Soccorso - PO SS Trinità Cagliari – Approvazione documenti contabilità finale, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Conto Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato Pagamento Stato Finale. CIG: A0045E8112 - CUP B24E22000240006.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Maria Francesca Piras	PIRAS MARIA FRANCESCA Firmato digitalmente da PIRAS MARIA FRANCESCA Data: 2024.09.24 10:48:10 +02'00'
Responsabile di Fase	Ing. Andrea Potenza	POTENZA ANDREA Firmato digitalmente da POTENZA ANDREA Data: 2024.09.24 10:57:20 +02'00'
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	FARCI FABIO FRANCESCO Firmato digitalmente da FARCI FABIO FRANCESCO Data: 2024.09.24 13:06:37 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI [ ] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm. ii;

vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm. ii.. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista nella stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;

vista la DGR n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

vista la Delibera RAS del 17 gennaio 2023 n. 2/9 ha ulteriormente stabilito che ARES dovesse provvedere al trasferimento degli uffici tecnici del relativo personale alle ASL;

considerato che con nota ARES prot. n. PG 16186 del 30/01/2023 il personale in carico alla SC Area Tecnica Cagliari è stato trasferito all’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;

vista la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

considerato che nelle more della piena operatività dell’assetto organizzativo della ASL n. 8 di Cagliari, è comunque necessario garantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni nelle prestazioni sanitarie;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci;

richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi.

richiamate

- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";
- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 con la quale sono state approvate le convenzioni, da parte di tutte le ASL del SSR Sardegna, relative alle attività necessarie all'adeguamento delle strutture destinate all'installazione delle grandi apparecchiature finanziate con i fondi PNRR e la Deliberazione Ares Sardegna n° 136 del 29/05/2024 dove vengono approvati gli Addendum alle stesse;
- la Determinazione n° 2356 del 08/08/2023 con la quale vengono destinate le economie relative agli interventi PNRR ASL 8, alla parte lavori relativa all'intervento di installazione del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso destinato al P.O. SS. Trinità – CUP B24E22000240006;
- la Convenzione tra Ares Sardegna e la Asl n. 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 l. 241/90, per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "grandi apparecchiature sanitarie";
- la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento telecomandato digitale per esami di pronto soccorso – PO SS Trinità Cagliari, un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali di €10.000, determinando così un importo complessivo dell'intervento di € 350.000,00 di cui € 305.000,00 di risorse PNRR ed € 45.000,00 di cofinanziamento regionale.

preso atto che, come da convenzione approvata, la ASL 8 di Cagliari si è proceduto all'affidamento dei lavori di adeguamento/predisposizione dei siti di installazione (e degli eventuali servizi di progettazione, laddove necessari) connessi e propedeutici alla realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico all'installazione del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso destinato al P.O. SS. Trinità in Cagliari.

richiamata la Determina Dirigenziale Asl n. 414 del 10/10/2023 con la quale si è provveduto a nominare le seguenti figure:

Nomina	Nominativo	Ruolo
Responsabile di Fase per l'affidamento	Ing. Andrea Potenza	Dirigente Delegato della Sc Area Tecnica della Asl 8 Cagliari
Responsabile di Fase per L'esecuzione dei lavori e Direttore Lavori	Geom. Antonello Lilliu	collaboratore tecnico a tempo indeterminato
Coordinatore della sicurezza in Fase di Esecuzione in base al Dgls 81/2008	Ing. Alessio Cugia	collaboratore tecnico a tempo determinato
Direttore Operativo	Ing. Daniela Settembrino	collaboratore tecnico a tempo indeterminato
Assistente amministrativo del Responsabile di Fase per l'affidamento	M. Francesca Piras	assistente amministrativo a tempo determinato

Richiamato il quadro economico presente nella Determina Dirigenziale Asl n. 414 del 10/10/2023:

MISURA:	DTD SC GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE N. 2356 DEL 08/08/2023
OGGETTO:	PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-tervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature. **Progetto di installazione del Telecomandato per il P.O. SS. Trinità di Cagliari - CUP B24E22000240006.** **Destinazione utilizzo economie ASL 8 Cagliari**
CUI-CUP-CIG DEL PROGETTO PNRR:	CUP B24E22000240006 CIG 9605536311 CUI F03990570925202300052
CUI - CIG SC AREA TECNICA	**CIG A0045E8112 CUI L03990560926202300001**
IMMOBILE:	Presidio Ospedaliero "SS Trinità" - Cagliari
FINANZIAMENTO:	**€ 105.331** (€ 70.331,00 + € 35.000)

QUADRO ECONOMICO			PROGETTO ESECUTIVO				
			Aliquota		Importo	TOTALE	Incidenza
LAVORI	A	**LAVORI**					
	A.1	IMPORTO LAVORI (a corpo)			€ 76.021,04		
	A.2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 4.000,00		
	A.3	**IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO**			**€ 80.021,04**	**€ 80.021,04**	75,97%
	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.**					
SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IMPREVISTI (IVA compresa) (max 10% di A.1)			€ 2.781,35		
	B.2	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	2%	di A.3	€ 1.600,42		
	B.4	SPESE GENERALI:					
	B.4.1	- per contributo ANAC: quota Stazione Appaltante			€ 35,00		
	B.4.5	- fondo per transazioni/accordi bonari	3%	di A.3	€ 2.400,63		
	B.4.6	*TOTALE SPESE GENERALI*			*€ 2.435,63*		
	B.5	IVA:					
	B.5.1	- I.V.A. sui lavori	22%	di A.3	€ 17.604,63		
	B.5.2	- I.V.A. su incentivi	22%	di B.2	€ 352,09		
	B.5.4	- I.V.A. sulle spese generali	22%	di B.4.6	€ 535,84		
		IMPORTO TOTALE IVA			*€ 18.492,56*		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 25.309,96**	**€ 25.309,96**	24,03%
		IMPORTO TOTALE DELL'OPERA				**€ 105.331,00**	
		IMPORTO FINANZIAMENTO AUTORIZZATO				€ 105.331,00	

richiamata la Deliberazione dirigenziale Asl n. 414 del 10/10/2023 con la quale si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori di adeguamento necessari per l'installazione del Telecomandato digitale per esami di Pronto Soccorso ubicato presso il Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità in Cagliari alla società Tepor Spa P. Iva 00511500928 con sede legale in via Mercalli 15/17 Cagliari, integralmente richiamata nel presente atto;

dato atto che in data 14/09/2023 è stato sottoscritto il documento di stipula numero di trattativa 3716261, PG/2023/0067109 tra la ASL di Cagliari e l'Operatore Economico aggiudicatario: società Tepor Spa P. Iva 00511500928 con sede legale in via Mercalli 15/17 Cagliari.

preso atto del certificato di ultimazione dei lavori del 21/02/2024 depositato agli atti del servizio.

vista la documentazione predisposta dal direttore dei lavori, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Conto Finale dei Lavori
- Relazione sul Conto Finale
- Certificato di Regolare Esecuzione
- Certificato Pagamento Stato Finale

dato atto che il certificato di pagamento dello stato finale è pari a € 79.945.02 oltre IVA di legge, per complessivi € 97.532.92;

rilevato che in data 21.02.2024 la società Tepor Spa ha sottoscritto gli atti di contabilità senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna; e i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da certificato di ultimazione dei lavori e Certificato Pagamento Stato Finale del 21/02/2024 depositato agli atti del servizio;

visto il documento di regolarità contributiva Protocollo INAIL_44018147 con scadenza il 04/10/2024

Su parere conforme del Rup di fase per l'affidamento

DETERMINA

1. **di approvare** la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dell'intervento" Lavori di adeguamento necessari per la realizzazione dell'intervento di installazione del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso destinato al P.O. SS. Trinità in Cagliari. Progetto: PNRR Telecomandato per esami di Pronto Soccorso" eseguiti dall'impresa Tepor Spa per € 79.945.02 oltre IVA di legge, per complessivi € 97.532.92.
2. **di dare atto** che il credito esigibile dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale, al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 79.945.02 oltre IVA di legge, per complessivi € 97.532.92.
3. **di autorizzare** ARES Sardegna alla liquidazione in favore della società Tepor Spa P. Iva 00511500928 con sede legale in via Mercalli 15/17 Cagliari l'importo di euro 79.945.02 oltre IVA di legge, per complessivi € 97.532.92, quale corrispettivo dello stato finale; che verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CdRIL	IMPORTO IVA INCLUSA
2024	SADITS	8	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A8SSTDC0101 PRONTO SOCCORSO - P.O. SS TRINITA' CAGLIARI	€ 97.532,92

4. **di stabilire** di concerto con il soggetto attuatore identificato nella S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento, di cui alla Deliberazione dirigenziale Asl n. 414 del 10/10/2023, quantificato in € 79.945.02 oltre IVA di legge, per complessivi € 97.532.92; troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto "Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso PO SS Trinità Cagliari "nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto (CUP): B24E22000240006;

5. **di demandare** come da Convenzione tra Ares Sardegna e la Asl n. 8 di Cagliari, ai Servizi competenti dell'**ARES** Sardegna il pagamento all'Operatore Economico Tepor Spa per un importo pari ad € 97.532,92 IVA inclusa, come da certificato di pagamento finale approvato dal direttore lavori;

6. **di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva della Polizza DE0635013 del 18/09/2024 stipulata con la compagnia assicurativa Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros con sede in Madrid Paseo della Castellana n.4 Rappresentanza Generale per L'Italia con sede in Roma in via Crescenzio ,civico 12iscritta nel Registro delle Imprese di Roma col codice fiscale ,partiva iva e numero d'iscrizione 13993401002 operante nel ramo credito e cauzioni, prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inatteso adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7. **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Verbale consegna lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Conto Finale dei Lavori
- Relazione sul Conto Finale
- Certificato di Regolare Esecuzione
- Certificato Pagamento Stato Finale
- Verbale ultimazione lavori

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 26 / 09 /2024 al 11/ 10 /2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio

DONADIO EMANUELE

Firmato digitalmente da DONADIO EMANUELE
Data: 2024.09.26 12:29:47 +02'00'