REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Monastir Via Nazionale **Importo € 2.639.660,00**

CUP: D98I21000650006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 230.861,00			€ 1.154.300,00	€ 923.440,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 331.059,00
Avanzamento procedurale			**€ 98.656,11**	€ 1.286.504,89	€ 1.254.499,00
Nomina RUP	giu-22	gen-23			
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		mar-23			
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		giu-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva		nov-23			
Progettazione esecutiva		dic-23		apr-25	
Approvazione progetto esecutivo				giu-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				giu-25	
I SAL				ago-25	
II SAL				ott-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					gen-26
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				maggio	
Pubblicazione bando				luglio	
Presentazione delle offerte				settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				ottobre	
Aggiudicazione definitiva				ottobre	
Stipula contratto				novembre	
Consegna forniture					gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE					febbraio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) indizione gara AQ Invitalia
* sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 27/06/2025

Firma del RUP CLAUDIA ARGIOLAS

Firmato digitalmente da CLAUDIA ARGIOLAS
Data: 2025.06.27 14:50:14 +02'00'