ASLCagliari
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO**
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
**AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.** 384 **DEL** 26 **/** 10 **/**2026

Proposta n. 422 del 13/10/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** PNRR – Missione 6 Salute – Componente 1 – Investimento 1.3 "Ospedali di Comunità" Interventi in overbooking. Intervento "Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari (CA)". CUP D82C26000090006 - CIG BBA2C769BA. **Autorizzazione alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei Servizi (S.A.S) n. 1 relativo ai servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'istruttore | Dott.ssa Laura Mereu | LAURA MEREU Firmato digitalmente da LAURA MEREU Data: 2026.10.26 10:22:23 +01'00' |
| Il Responsabile Unico del Progetto | Ing. Daniele Meleddu | Daniele Meleddu 26.10.2026 10:29:14 GMT+01:00 |
| Il Responsabile della Struttura proponente | Ing. Fabio Francesco Farci | FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.10.26 11:08:30 +01'00' |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI [ ] NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.41 della L.R. 24/2020.

SI [ ] NO [ X ]

## IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

**Vista** la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

**Vista** la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

**Rilevato** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

**Vista** la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

**Preso** atto della Deliberazione n. 8/1 del 22/02/2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha nominato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**Dato atto** della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24/02/2026, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**Dato atto** che con la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 è stato conferito l’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all’Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

**Richiamati**

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

**Premesso** che:

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;

- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and ResilienceFacility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di Euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1:Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del

decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2].

**Visto** il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l'altro e per quanto qui di interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:

- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3. Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

**Considerato** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni").

**Dato atto** che:

- con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;
- la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC.

**Premesso** che:

- con Deliberazione n. 4/59 del 16/02/2023 la Giunta Regionale, in ottemperanza al D.M. 77/2022, ha approvato in via definitiva il Provvedimento Generale di programmazione dell'assistenza territoriale sviluppato in coerenza con il Piano regionale dei servizi sanitari (PRSS), ricomprendente, tra l'altro, le scelte relative alla Case della Comunità (Cdc) e gli Ospedali di Comunità (OdC);

- con Deliberazione di Giunta n. 15/47 del 1/04/04/2026 2026 si è disposto l'aggiornamento del sopra richiamato Provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con la Deliberazione 4/59 del 16/02/2023, quanto alle Case di Comunità, prevedendo una serie di azioni coordinate di rimodulazione della originaria programmazione sia di ordine tecnico che di ordine finanziario in vista del conseguimento dei target PNRR Missione 6 – salute;

- con Deliberazione di Giunta n. 16/14 del 8/04/2026 si è, parallelamente, aggiornato il detto Provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con la Deliberazione 4/59 del 16/02/2023, quanto agli Ospedali di Comunità, mediante l'apprestamento di azioni coordinate di rimodulazione della originaria programmazione, tecniche e finanziarie, funzionalmente al raggiungimento dei medesimi obiettivi finali;

- con Deliberazione di Giunta n. 21/34 del 29/04/2026 sono stati apportati alcuni correttivi non sostanziali alle precedenti Deliberazioni 15/47 del 1/04/2026 e n. 16/14 del 8/04/2026, ed ai relativi allegati, aggiungendo ovvero rimodulando alcune strutture, tanto con riferimento alle Case di Comunità, tanto con riferimento agli Ospedali di Comunità, per concorrere al raggiungimento dei target regionali nella rinnovata articolazione dei rispettivi allegati A) Case della Comunità – B) Ospedali di Comunità.

**Preso atto** che dalla adozione dei sopra richiamati provvedimenti di Giunta deriva, quanto alla Asl 8 di Cagliari, la ridefinizione degli interventi originariamente previsti mediante il ricorso alle iniziative in overbooking di seguito rappresentate:

- Casa della Comunità Hub presso la Cittadella della Salute di Via Romagna (CA);
- Casa della Comunità Spoke presso l'attuale Poliambulatorio di via Nazionale 226 Monastir (CA);
- Casa della Comunità Spoke di San Nicolò Gerrei Via Eleonora d'Arborea;
- Casa della Comunità Spoke presso il Poliambulatorio di Via Tigellio snc a Pula;
- Casa della Comunità Spoke di Selargius Via Mazzini, n. 32;
- Ospedale di Comunità presso il P.O. San Marcellino di Muravera;
- Ospedale di Comunità Binaghi 2.

**Preso atto** che, con la ulteriore Deliberazione regionale 23/37 del 13/05/2026 sono state rimodulate le fonti di finanziamento che sorreggono i sopra richiamati interventi, destinando all'intervento in overbooking per la realizzazione dell'intervento "Lavori di manutenzione negli spazi della struttura

ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari (CA)" CUP D82C26000090006 la totale copertura con fondi PNRR.

**Richiamata** la Delibera di Giunta del 20/05/2026 n. 25/10 con la quale si è provveduto alla rimodulazione del POR.

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 542 del 11/05/2026 con la quale:

- è stata approvata formalmente la documentazione propedeutica alla finalizzazione dell'ammissione al finanziamento degli interventi in overbooking in parola per l'intervento "Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari (CA)" CUP D82C26000090006;

- è stata autorizzata l'attuazione dell'intervento in argomento, nonché l'adozione dei provvedimenti tecnici ed amministrativi conseguenti, dando mandato alla Sc. Ufficio Tecnico e Patrimonio per la loro concreta evasione nel rispetto della normativa di settore;

- si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico nella persona dell'Ing. Daniele Meleddu, la cui nomina è stata successivamente confermata con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/05/2026, a cui è stata altresì demandata l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'intervento, nei limiti degli stanziamenti disponibili e nel rispetto del Quadro Economico così come approvato ed in linea con la Scheda AGENAS di riferimento.

**Premesso** che

- con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 18/05/2026 è stata disposto l'affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per i servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), relativi all'intervento in overbooking "Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari (CA)" CUP D82C26000090006, CIG BBA2C769BA, in favore dell'Ing. Paolo Serra, inscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3155, con domicilio professionale in Cagliari, via della Pineta 148, P.IVA 02219630924, PEC info@deeproject.eu;

- in data 21/05/2026 è stato sottoscritto tra il suddetto Operatore Economico aggiudicatario e l'ASL n. 8 di Cagliari in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, il contratto prot. PG/2026/0042058 relativo all'intervento in oggetto, in cui sono stati determinati i corrispettivi spettanti all'Operatore Economico, al netto del ribasso offerto in sede di gara, nella misura del 5,00 %, di € 32.968,00, oltre contributo previdenziale al 4% ed IVA di legge per totali € 41.829,80 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi).

**Richiamati**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 21/05/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in overbooking sopra citato, in unione ai rispettivi elaborati;

- l'Ordine di esecuzione delle prestazioni in oggetto del 22/05/2026, sottoscritto dal RUP Ing. Daniele Meleddu.

**Dato atto** che il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Serra, ha trasmesso la richiesta di liquidazione degli onorari professionali maturati per le prestazioni di progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alle attività espletate fino al 1° Stato di Avanzamento dei Servizi (SAS), riferito alla data del 15/06/2026, nell'ambito dei Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O. Binaghi di Cagliari (CA).

**Considerato** che

- l'importo totale dell'incarico è pari a € 32.968,00 al netto del ribasso offerto ed esclusi oneri previdenziali e IVA di legge, per un totale di € 41.829,80 inclusi oneri previdenziali e IVA di legge;

- le somme relative al SAS n. 1 corrispondenti all'86,89% dell'incarico di progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono pari ad **€ 28.646,59**, oneri previdenziali e IVA di legge esclusa, per un totale di **€ 36.346,79**, oneri previdenziali e IVA di legge inclusa.

**Rilevato** che, a seguito delle verifiche effettuate, risulta acquisita la regolarità contributiva attestata dal DURC Inarcassa in corso di validità con numero di protocollo 391136/165.2.1/AVCP08 del 22/09/2026.

**Ritenuto** di dover riconoscere all'Operatore Economico, Ing. Paolo Serra, i compensi per le prestazioni fino ad ora espletate.

**Ritenuto** pertanto di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali spettanti all'Ing. Paolo Serra corrispondenti all'86,89% dell'incarico di progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per i motivi espressi nella premessa,

**DETERMINA**

1) **di assumere** la parte motiva e descrittiva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i soggetti firmatari dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

3) **di autorizzare** la liquidazione in favore dell'O.E. Ing. Paolo Serra, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3155, con domicilio professionale in Cagliari via della Pineta 148, P.IVA 02219630924, delle somme relative al SAS n. 1 pari ad **€ 36.346,79** (oneri previdenziali e IVA di legge inclusa), per i servizi di ingegneria di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

4) **di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 36.346,79 (oneri previdenziali e IVA inclusi), trova copertura finanziaria sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute, a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.3, sul bilancio 2026, con imputazione sul conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), MACRO 304_ 2026_ - Codice Progetto OSPEDALE DI COMUNITÀ P.O. BINAGHI 11 POSTI LETTO

AGGIUNTIVI, PNRR_ODC_BINAGHI2_11PL, CUP D82C26000090006 come di seguito rappresentato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | ANNO | MACRO AUTORIZZAZIONE | CONTO | CENTRO DI COSTO | IMPORTO CASSA E IVA INCLUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| ASL8-TEC | 2026 | 304 | **A102020801** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | **A8TAV0133** OSPEDALE DI COMUNITA – BINAGHI CAGLIARI | **€ 36.346,79** |

5) **di autorizzare** fin d'ora senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento, condizionatamente all'assolvimento delle verifiche di cui all'art 48-bis, commi 1 e 2 bis, del DPR 602/73 e quelle relative alla regolarità del DURC;

6) **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**Ing. Fabio Francesco Farci**

(firma apposta sul frontespizio)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- FVOE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 26/10/2026 al 10/11/2026

Il Direttore della S.C. Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio

DONADIO EMANUELE

Firmato digitalmente da DONADIO EMANUELE
Data: 2026.10.26 11:19:51 +01'00'