Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero della Salute

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente C1 – Investimento 1.3 “Ospedali di Comunità” Interventi in overbooking – Lavori di "rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti finalizzato alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità "San Marcellino di Muravera in Overbooking. **CUP: G42C26000040006. CIG: BAE8327BC0.**

COMMITTENTE: ASL 8 CAGLIARI

R.U.P. Geom. Antonio Cotza

OPERATORE ECONOMICO: Dott. Ferruccio Bolasco codice fiscale BLSFRC46D20B354H P. IVA 03133740922;

Determinazione Dirigenziale N° 256 del 23/06/2026 di affidamento €. 3.854,00 oltre Iva di legge.

Il sottoscritto Geom. Antonio COTZA, in qualità di RUP delle opere sopra indicate, in relazione alle prestazioni svolte,

CERTIFICA CHE

Il compenso relativo la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, finalizzato a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento del target PNRR M6C1-3 e PNRR M6C1-11 relativi alle Case della Comunità (ODC 20Posti letto P.O. San Marcellino di Muravera in Overboonking), eseguita dall'appaltatore Esperto Indipendente ” **Dott. Ferruccio Bolasco codice fiscale BLSFRC46D20B354H e P. IVA 03133740922;** in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, autorizzando il pagamento della somma di **€. 4.701,88** compreso Iva 22%..

Muravera lì 01 Ottobre 2026

Il RUP
Geom. Antonio Cotza

ANTONIO COTZA
01.10.2026 13:52:38
GMT+02:00