Comune di Sinnai
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della “CASA DI COMUNITÀ” via Eleonora d’Arborea n°1 - Sinnai

COMMITTENTE: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
IMPRESA: Tepor SpA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 411´300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	10/11/2025	249´400,00
2	08/04/2026	469´000,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	718´400,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa Tepor S.p.A. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari ai nn. 85070976-40, 06000606-83, 85096334-09. l'Impresa DE.CA. Srl presso l'INAIL di Cagliari al n. 1335702-68

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianluigi BARRETTA

gianluigi barretta
05.10.2026
09:45:01
GMT+02:00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto prot.n.PG/2026/0017635, Atto di Sottomissione del 22/05/2026 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1´215´739,06
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´215´739,06
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Costi per la sicurezza	31´253,17
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	31´253,17
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	6´078,70
Detrazione ai fini del rispetto dell'art.14 comma 16 del contratto	111.157,11
Ammontare dei certificati precedenti euro	718´400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	835´635,81
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	411´300,00
per I.V.A. al 22%	90´486,00
T O T A L E G E N E R A L E euro	501´786,00

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresala rata di euro 411´300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattrocentoundicimilatrecento/00).

Sinnai, 05/10/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianluigi BARRETTA

gianluigi barretta
05.10.2026 09:45:01
GMT+02:00

Il R.U.P.
Ing. F. Francesco FARCI

FABIO FRANCESCO FARCI
Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI
Data: 2026.10.27 16:58:10 +01'00'