COMUNE DI CAGLIARI
PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: PNRR - Missione 6 Salute M6.C1 - 1.3 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A DEGENZA PER 40 POSTI LETTO PER L'OSPEDALE DI COMUNITÀ PRESSO IL P.O. MARINO IN VIALE LUNGOMARE POETTO A CAGLIARI

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 8 DI CAGLIARI

IMPRESA: GEMMO SPA - Via dell'Industria, 2 - 36057 – Arcugnano (VI)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 678´900,28

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	31/07/2026	180´831,49
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	180´831,49
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luisa Fontana
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza
ARCHITETTO Sezione A/a
LUISA FONTANA
n° 602

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29.02.2024 col quale veniva sottoscritto il Contratto Specifico tra il Soggetto Attuatore Esterno Asl 8 di Cagliari e l'Appaltatore "Gemmo SpA" per un importo lavori di euro 2.227.674,80 oltre euro 22.036,21 per costi per la sicurezza per complessivi Euro 2.249.711,01 RISULTANDO sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	621´296,31
	231´594,22
	218´021,81
costi per la sicurezza	10´511,27
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´081´423,61
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	5´407,12
Recupero anticipazione 20%	216´284,72
Ammontare dei certificati precedenti euro	180´831,49
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	402´523,33
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	678´900,28
per I.V.A. al ...%	
T O T A L E G E N E R A L E euro	678´900,28

C E R T I F I C A

CHE ai termini del contratto si può pagare all'impresa la rata di 678 900.28 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro seicentosettantottomilanovecento/28).

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luisa Fontana
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza
ARCHITETTO Sezione A/a
LUISA FONTANA
n° 602

Il R.U.P.
Ing. Daniela Settembrino