CERTIFICATO DI REGOLARE PRESTAZIONE

(art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

DATI DELL'INTERVENTO

Stazione Appaltante	ASL n. 8 di Cagliari
Oggetto del Servizio	Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della casa di comunità sita in Capoterra in via Lombardia n.101
CUP	D42C21002050006
CIG del Contratto specifico	B4F7D32193
Professionisti	Barretta & Partners srl IQT Consulting S.p.A. TFE Ingegneria S.r.l.
R.U.P.	Ing. Fabio Francesco Farci
D.E.C.	Ing. Fabio Francesco Farci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Visti e considerati i seguenti atti:

- contratto Specifico PG/2025/0066565 del 05/09/2025 con il quale si affidava, per i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della Casa della Comunità nel poliambulatorio di Capoterra - via Lombardia - tipologia SPOKE" finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile", al RTI "Barretta & Partners srl, IQT Consulting S.p.A., TFE Ingegneria S.r.l., il servizio di Direzione dei Lavori per l'importo di € 49.442,88, oltre INARCASSA e IVA al netto del ribasso percentuale offerto del 28,70%, sull'importo posto a base di gara;
- atto di Sottomissione prot. n. PG/2026/0054279 del 30/06/2026 con il quale, veniva riconosciuto un incremento del corrispettivo per prestazioni aggiuntive di redazione della Perizia di variante di € 5.367,41, oltre IVA e Cassa, e per l'effetto del quale l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 33.351,51;
- la Perizia di variante trasmessa in data 23/04/2026 e regolarmente approvata con l'atto di seguito indicato;

Considerato che:

- con Deliberazione del D.G. n. 478 del 27/04/2026 è stata approvata la Perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluigi Barretta, con la quale è stato variato l'importo netto dei lavori a € 278.443,67e oggetto delle prestazioni aggiuntive sopra descritte che pertanto risultano espletate;
- restano da definire il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- per effetto di tanto si può corrispondere alla RTP il saldo afferente alla quota integrativa di cui all'atto di sottomissione per la redazione della suddetta perizia, pari a € 5.367,41, oltre IVA e oneri previdenziali.

ATTESTA

La regolarità del Servizio e nello specifico che:

- i Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento PNRR "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della CASA DI COMUNITÀ SITA A CAPOTERRA CIG: B4F7D32193, afferenti alla perizia di variante risultano eseguiti conformemente al contratto e al Codice dei Contratti di riferimento;
- si può procedere alla liquidazione del compenso per la redazione della Perizia di variante per un importo di € 5.367,41 (oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%), PER UN TOTALE LORDO DI € 6.810,17.

pertanto

DISPONE

La liquidazione degli importi di

- € 6.810,17 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi) per il servizio di redazione della Perizia di variante.

nei termini di legge e secondo le modalità di pagamento indicate nelle rispettive fatture:

- "BARRETTA & PARTNERS S.R.L. con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5 snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Irpinia Sannio 02761680640.

Cagliari, 14 Luglio 2026

R.U.P.

Ing. Fabio Francesco Farci



Ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis del D.Lgs 82/2005 si dichiara che la presente copia per immagine è esattamente conforme al suo originale cartaceo

FABIO FRANCESCO FARCI

Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI
Data: 2026.11.17 13:05:11 +01'00'