Italiadomani
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero della Salute
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO (S.A.S. N. 1)

(art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

DATI DELL'INTERVENTO

Stazione Appaltante	ASL n. 8 di Cagliari
Oggetto del Servizio	Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della casa di comunità sita in Sestu
CUP	D42C21002040006
CIG del Contratto specifico	B4F856DC50
Professionisti	Barretta & Partners srl IQT Consulting S.p.A. TFE Ingegneria S.r.l.
R.U.P.	Ing. Fabio Francesco Farci
D.E.C.	Ing. Fabio Francesco Farci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Visti e considerati i seguenti atti:

- contratto Specifico PG/2025/0066575 del 05/09/2025 con la quale si affidava, per i Lavori di manutenzione straordinaria, presso il Poliambulatorio di Sestu in via Dante, per la realizzazione di una casa di Comunità" finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile", al RTI "Barretta & Partners srl, IQT Consulting S.p.A., TFE Ingegneria S.r.l., il servizio di Direzione dei Lavori per l'importo di € 27.755,99, oltre INARCASSA e IVA al netto del ribasso percentuale offerto del 28,70%, sull'importo posto a base di gara;
- atto di Sottomissione prot. n. PG/2026/0054334 del 30/06/2026 con la quale, veniva riconosciuto un incremento del corrispettivo per prestazioni aggiuntive di redazione della Perizia di variante di € 3.227,99, oltre IVA e Cassa, e per l'effetto del quale l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 31.033,98;
- la Perizia di variante trasmessa in data 13/04/2026 e regolarmente approvata con l'atto di seguito indicato;

Considerato che:

- con Deliberazione del D.G. .421 del 16/04/2026 è stata approvata la Perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluigi Barretta, con la quale è stato variato l'importo netto dei lavori a € 286.325,23 e oggetto delle prestazioni aggiuntive sopra descritte che pertanto risultano espletate;
- a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL N. 1 per lavori eseguiti a tutto l'11/05/2025 per l'importo di € 230.500,00 corrispondente al 80,50% dell'importo contrattuale;
- restano da definire il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- per effetto di tanto si può corrispondere al RTP l'80,00%:

- dell'importo contrattuale originale di € 27.755,99 e cioè pari a € (27.755,99 x 80,00%) = € 22.204,79 (oltre oneri previdenziali al 4 % ed IVA al 22 %);
- il saldo afferente alla quota integrativa di cui all'atto di sottomissione per la redazione della suddetta perizia, pari a € 3.227,99, oltre IVA e oneri previdenziali.

Preso Atto che:

- con comunicazione Pec del 16/09/2026, Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. con sede in Via Privata Nino Bonnet 10, Milano 20154, codice fiscale n. 01458200290 e partita IVA n. 01458200290 (incorporante IQT Consulting S.p.A. e TFE Ingegneria S.r.l.) ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione ai servizi in oggetto, senza nulla a pretendere, dalla società Barretta & Partners srl, in fase di liquidazione.

ATTESTA

La regolarità del Servizio e nello specifico che:

- il Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento PNRR "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della CASA DI COMUNITÀ SITA A SESTU CIG: B4F856DC50, fino alla fase di conclusione dei lavori risultano eseguiti conformemente al contratto e al Codice dei Contratti di riferimento;
- si può procedere alla liquidazione del compenso per l'importo dell'80,00% dell'ammontare contrattuale iniziale di € 27.755,99:
  - 27.755,99 x 0,8 = € 22.204,79 (oltre oneri previdenziali al 4 % e IVA al 22 %), per complessivi € 28.173,44 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi), fatte salve le verifiche amministrativo-contabili, in favore dei progettisti indicati;
- si può procedere alla liquidazione del compenso per la redazione della Perizia di Variante per un importo di € 3.227,99 (oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%)

pertanto

DISPONE

La liquidazione degli importi di

- € 28.173,44 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi) per i servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- € 4.095,67 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi) per il servizio di redazione della Perizia di Variante.

nei termini di legge e secondo le modalità di pagamento indicate nelle rispettive fatture:

"BARRETTA & PARTNERS S.R.L. con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5 snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Impresedell'Irpinia Sannio 02761680640.

Cagliari, 6 ottobre 2026

R.U.P.

Ing. Fabio Francesco Farci

FABIO FRANCESCO FARCI

Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI
Data: 2026.10.06 16:18:09 +02'00'