VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO (S.A.S. N. 1)

(art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

DATI DELL'INTERVENTO

Stazione Appaltante	ASL n. 8 di Cagliari
Oggetto del Servizio	Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della "CASA DI COMUNITÀ" via Eleonora D'Arborea n. 1 - SINNAI.
CUP	D18I21000680006
CIG del Contratto specifico	B5B979F870
Professionisti	Barretta & Partners srl IQT Consulting S.p.A. TFE Ingegneria S.r.l.
R.U.P.	Ing. Fabio Francesco Farci
D.E.C.	Ing. Fabio Francesco Farci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Visti e considerati:

- il contratto Specifico PG/2025/0066618 del 05/09/2025 con il quale si affidava, per i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NEL POLIAMBULATORIO DI SINNAI VIA E DARBOREA" finanziato con fondi PNC – M6. C2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile", al RTI "Barretta & Partners srl, IQT Consulting S.p.A., TFE Ingegneria S.r.l., il servizio di Direzione dei Lavori per l'importo di € 83.273,88, oltre INARCASSA e IVA al netto del ribasso percentuale offerto del 28,70%, sull'importo posto a base di gara;
- l'atto di Sottomissione prot. n. PG/2026/0054355 del 30/06/2026 con il quale, veniva riconosciuto un incremento del corrispettivo per prestazioni aggiuntive di redazione della Perizia di variante di € 13.786,81, oltre IVA e Cassa, e per l'effetto del quale l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 97.060,69;
- la Perizia di variante trasmessa in data 21/05/2026 e regolarmente approvata con l'atto di seguito indicato;
- il Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla perizia di variante, emesso dal RUP in data 14/07/2026;

Considerato che:

- con Deliberazione del D.G. n.660 del 22/05/2026 è stata approvata la Perizia di Variante predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluigi Barretta con la quale è stato variato l'importo netto dei lavori ad € 1.255.284,91 e oggetto delle prestazioni aggiuntive sopra descritte che pertanto risultano espletate;

- a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL N. 3 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2026 per l'importo di € 1.253.392,22 corrispondente al 99,85% dell'importo contrattuale;
- in data 15/09/2026 si è proceduto alla liquidazione dell'importo relativo alla perizia di variante;
- restano da definire il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- per effetto di tanto si può corrispondere al RTP l'80,00% dell'importo contrattuale originale di € 83.273,88 e cioè pari ad € (83.273,88 x 80,00%) € 66.619,10 (oltre oneri previdenziali al 4 % ed IVA al 22 %);

Acquisita la comunicazione Pec del 16/09/2026 con cui Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. con sede in Via Privata Nino Bonnet 10, Milano 20154, codice fiscale n. 01458200290 e partita IVA n. 01458200290 (incorporante IQT Consulting S.p.A. e TFE Ingegneria S.r.l.) ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione ai servizi in oggetto, senza nulla a pretendere, dalla società Barretta & Partners srl, in fase di liquidazione.

ATTESTA

La regolarità dello Stato di avanzamento del servizio e nello specifico che:

- i Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento PNRR "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della CASA DI COMUNITÀ SITA A SINNAI CIG: B5B979F870, fino alla fase di conclusione dei lavori risultano eseguiti conformemente al contratto e al Codice dei Contratti di riferimento;
- si può procedere alla liquidazione del compenso per l'importo dell'80,00% dell'ammontare contrattuale iniziale di € 83.273,88:
  - 83.273,88 x 0,8 = 66.619,10 (oltre oneri previdenziali al 4 % e IVA al 22 %), per complessivi € 84.526,32 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi), fatte salve le verifiche amministrativo-contabili, in favore di "BARRETTA & PARTNERS S.R.L;

pertanto

DISPONE

La liquidazione dell'importo di € 84.526,32 (oneri previdenziali e IVA di legge inclusi) per i servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nei termini di legge e secondo le modalità di pagamento indicate nelle rispettive fatture in favore di

- "BARRETTA & PARTNERS S.R.L. con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5 snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Irpinia Sannio 02761680640.

Cagliari, 05/11/2026

R.U.P.

Ing. Fabio Francesco Farci

FABIO FRANCESCO FARCI

Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI
Data: 2026.11.17 13:08:32 +01'00'