ASLCagliari
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423 **DEL** 18/11/2026

Proposta n. 473 del 17/11/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

OGGETTO: PNRR Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1.M6C1-1.1 del PNRR, cofinanziata dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) – "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una casa di comunità nel poliambulatorio di Sinnai in via Eleonora D'Arborea, **Approvazione del Certificato di regolarità e conformità delle prestazioni inerenti il S.A.S. n° 1, Autorizzazione alla liquidazione del primo stato di avanzamento per i servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione del certificato di verifica di conformità per redazione perizia di variante in favore dell'O.E. BARRETTA & PARTNERS SRL - CUP D18I21000680006 – CIG PADRE 9326235C94 - CIG DERIVATO B5B979F870**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Martina Tidu	MARTINA TIDU Firmato digitalmente da MARTINA TIDU Data: 2026.11.17 13:33:00 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.11.17 15:27:54 +01'00'
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore“ e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

Vista la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

Preso atto della Deliberazione n. 8/1 del 22/02/2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha nominato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Dato atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24/02/2026, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell’Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all’Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

Richiamati

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Premesso che:

- con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Provincie autonome delle risorse del PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi delle Case di Comunità e presa in carico della persona;

- la regione Autonoma della Sardegna, con provvedimento di delega amministrativa, ha individuato l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo Regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.8 di Cagliari n. 214 e n.215 del 17/06/2022, integrate rispettivamente con Deliberazione n.342 e n. 343 del 16/09/2022 si è disposto di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinchè quest’ultima, ai sensi dell’art 37, comma 7, lett. b) e art. 38 del D.Lgs. n.50/2016 proceda, per conto del Soggetto Attuatore Esterno Azienda Socio-Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, in qualità di Stazione Appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 60 del D.Lgs n.50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei lavori e servizi di ingegneria per la nuova edificazione , ristrutturazione e riqualificazione di edifici

pubblici quali Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri aventi ad oggetto le prestazioni tra le quali i Servizi di Verifica della progettazione;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 24/10/2022 venivano approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR9 Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di propria competenza, per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità e ospedali delle comunità (per interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di lavorazione SOA OG1 –OG2 – 0G11).

Dato atto che, tra gli interventi per i quali l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari è stata delegata quale Soggetto Attuatore Esterno per l'esecuzione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, rientrano i Lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una casa di comunità nel poliambulatorio di Sinnai in via Eleonora D'Arborea" - CUP D18I21000680006.

Premesso che:

- con provvedimento di aggiudicazione n. 0326878 del 10/11/2022 e provvedimento n. 0351656 del 02/12/2022 dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA – è stato aggiudicato alla società "BARRETTA & PARTNERS S.R.L." con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5 snc, quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto ricevuto dal Dott. dott. Tommaso Caruso, Notaio in Benevento, in data 23/12/2022, repertorio n. 64879, raccolta n. 23187, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il 27/12/2022 al n. 11430, tra essa medesima, quale impresa mandataria, e le seguenti imprese mandanti:

  1) "IQT CONSULTING S.p.A." con sede in Rovigo (RO) alla via L. Einaudi, n. 24, Int. 17, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia - Rovigo 01028460291, numero REA RO - 110474, capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato, [mandante];

  2) "TFE INGEGNERIA S.R.L." con sede in Pianiga (VE) alla via Friuli Venezia Giulia n. 8, frazione Cazzago, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del

Registro delle Imprese di Venezia – Rovigo 03883230272, numero REA VE - 346659, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, [mandante];

il Cluster AQ1 - SARDEGNA - 15 del Lotto Geografico 18 – Sardegna dell'AQ1 sub lotto prestazionale 1, relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri" – CIG Accordo Quadro 9326235C94;

- in data 05/09/2025 è stato sottoscritto tra il suddetto Operatore Economico aggiudicatario e l'ASL CAGLIARI n. 8 in qualità di Soggetto Attuatore Esterno il contratto specifico attuativo dell'Accordo Quadro, prot PG/2025/0066618 relativo all'intervento all'oggetto, in cui sono stati determinati i corrispettivi spettanti all'Operatore Economico, al netto del ribasso offerto in sede di gara, nella misura del 28,7 %, di € 83.273,88, oltre contributo previdenziale al 4% ed Iva di legge per totali € 105.657,89 (oneri previdenziali e iva di legge inclusi);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 774 del 26/09/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento incarico Direzione Lavori, CSE e CRE, di € 105.657,89 compresi oneri previdenziali e IVA di Legge in favore dell'operatore economico: BARRETTA & PARTNERS SRL. P.I 02761680640 con sede legale in via Ponte Valentino zona ASI Z5 – CAP 82100 (BN)- Benevento – CIG B5B979F870, nonché autorizzazione all'emissione dei mandati di pagamento, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del servizio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 22/05/2026 con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art.106, del D. Lgs. 50/2016, e si è altresì provveduto all'approvazione del rinnovato quadro economico che enuclea, ex plurimis, il compenso spettante al Direttore dei Lavori per la redazione della perizia di variante nella misura di € 13.786,81 oltre oneri previdenziali e iva di legge;
- la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 19/06/2026 di approvazione dell'atto di sottomissione e assunzione impegno di spesa con contestuale autorizzazione alla liquidazione del compenso relativo all'estensione delle prestazioni relative al sub-lotto prestazionale 1 – servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori (dl), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (csp) – coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione (cse), nei limiti dell'art. 106, comma 12, D.lgs 50/2016, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del servizio.

Dato atto che con atto prot. N. PG/2026/0054355 del 30/06/2026 l'operatore economico ha sottoscritto, per accettazione, l'atto di sottomissione relativo alle prestazioni inerenti alla redazione della perizia di variante ed adempimenti connessi.

Dato altresì atto che:

- in data 14/07/2026 è stato acquisito il Certificato di regolare prestazione redatto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, attestante la conformità e la regolarità delle prestazioni relative alla redazione della perizia di variante e agli adempimenti connessi;
- in virtù della determinazione n. 244 del 19/06/2026, con la quale si autorizzava, tra l'altro, la liquidazione delle somme dovute per il servizio di redazione della perizia di variante, si è proceduto, a seguito dell'emissione della relativa fattura n. P_FTA 19051 del 30/07/2026, alla corresponsione in favore dell'Operatore Economico Barretta & Partners S.r.l. dell'importo lordo di € 17.492,70, relativo all'integrale esecuzione della prestazione relativa alla redazione della perizia di variante.

Osservato che:

- il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 30/06/2026 per l'importo di € 1.253.392,22 corrispondente al 99,85% dell'importo contrattuale;
- in considerazione dell'avanzamento dei lavori attestato dal suddetto SAL, sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione in favore della RTP dell'80% del corrispettivo relativo alle prestazioni di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza previste dal contratto originario.

Acquisito il Certificato di Verifica Stato Avanzamento del Servizio (S.A.S. n. 1), redatto ai sensi dell'art. 102, comma 2, D. Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Fabio Francesco Farci che attesta la conformità e regolarità delle prestazioni fino ad ora rese, nella misura dell'80% di quelle previste nel contratto originario, relative ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il Certificato di regolare prestazione redatto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, attestante la conformità e la regolarità delle prestazioni relative alla redazione della perizia di variante e agli adempimenti connessi;
- di approvare il Certificato di Verifica Stato Avanzamento del Servizio (S.A.S. n. 1), redatto dal RUP che attesta la conformità e regolarità delle prestazioni fino ad ora rese, nella misura dell'80% di quelle previste nel contratto originario, relative ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;
- di provvedere alla liquidazione del corrispettivo professionale di € 84.526,32 (oneri previdenziali e Iva esclusa) corrispondenti all'80% dell'ammontare contrattuale dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per le prestazioni fino ad ora regolarmente eseguite dall'operatore economico.

Acquisita agli atti dell'Ufficio la comunicazione Pec del 16/09/2026 di Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. con sede in Via Privata Nino Bonnet 10, Milano 20154, codice fiscale n. 01458200290 e partita IVA n. 01458200290 (incorporante delle mandanti IQT Consulting S.p.A. e TFE Ingegneria S.r.l.) con cui la predetta ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione ai servizi in oggetto, senza nulla a pretendere, dalla società Barretta & Partners srl, in fase di liquidazione.

Ritenuto quindi che sussistano le condizioni di legge per autorizzare la liquidazione del primo stato di avanzamento del servizio in favore dell'Operatore Economico Barretta & Partners s.r.l., con sede legale in Benevento (BN), località Ponte Valentino, zona ASI Z5 snc, P. IVA 02761680640, per l'importo così determinato

- **€ 66.619,10**, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge, per un importo complessivo lordo di **€84.523,32**, relativo alle prestazioni effettivamente rese, nella misura dell'80% di quelle previste nel contratto originario;

Verificato che l'Operatore Economico Barretta & Partners s.r.l., con sede legale in Benevento (BN), località Ponte Valentino, zona ASI Z5 snc, P. IVA 02761680640, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come attestato dal DURC acquisito al protocollo INPS_51544238, con scadenza di validità al 09/11/2026;

Accertato quindi, con riferimento alle somme complessivamente dovute per le prestazioni in oggetto, che risulta già corrisposto l'importo lordo di € 17.492,70 relativo al servizio di redazione della perizia di variante e che, pertanto, la liquidazione da disporre con il presente provvedimento

deve essere limitata all'importo lordo di **€ 84.526,32**, relativo alle prestazioni rese nell'ambito del contratto originario.

Stabilito che

- l'impegno di spesa già assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 774 del 26/09/2025 di €105.657,89, oneri previdenziali e iva compresa, registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2025, deve essere trasportato per competenza sul bilancio d'esercizio 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato;
- l'onere derivante dal presente provvedimento graverà come di seguito riportato, in attuazione del principio di competenza:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASL8-TEC	214	A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso	A8TQP0122 Case della Comunità - Sinnai	**€ 84.526,32**

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1. **di prendere atto** della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di dare atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

3. **di prendere atto** della rinuncia alla partecipazione ai servizi in oggetto e contestuale abdicazione a qualsiasi rivendicazione in sede di liquidazione trasmessa dalla Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. con sede in Via Privata Nino Bonnet 10,

Milano 20154, codice fiscale n. 01458200290 e partita IVA n. 01458200290, incorporante delle mandanti del RTP IQT Consulting S.p.A. e TFE Ingegneria S.r.l., trasmessa via Pec del il 16/09/2026;

4. **di approvare** il Certificato di regolare prestazione redatto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, attestante la conformità e la regolarità delle prestazioni relative alla redazione della perizia di variante e agli adempimenti connessi, allegato alla lettera A);

5. **di approvare** il Certificato di Verifica Stato Avanzamento del Servizio (S.A.S. n. 1), redatto dal RUP che attesta la conformità e regolarità delle prestazioni, nella misura dell'80% di quelle previste nel contratto originario, relative ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, allegato alla lettera B);

6. **di autorizzare** la liquidazione del primo SAS nella misura dell'80 % dei compensi per Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Operatore Economico Barretta & Partners s.r.l. con sede legale in Benevento (BN), alla località Ponte Valentino zona ASI Z5 snc, P.Iva 02761680640, in ragione di € 66.619,10, oneri previdenziali e iva di legge esclusa, ovvero per l'importo lordo complessivo di € 84.526,32.
7. **di stabilire** che l'impegno di spesa già assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 774 del 26/09/2025 di €105.657,89, oneri previdenziali e iva compresa, registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2025, deve essere trasportato per competenza sul bilancio d'esercizio 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026;

8. **di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute, a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1, sul bilancio 2026, con imputazione sul conto A102010601 (Immobilizzazioni immateriali in corso) MACRO_2026_214 Codice Progetto PNRR_M6C1_A8_1.1_ Case della Comunità Sinnai _ come segue:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASL8-TEC	214	A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso	A8TQP0122 Case della Comunità - Sinnai	**€ 84.526,32**

9. **di autorizzare** fin d'ora senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previe verifiche di cui all'art 48-bis, commi 1 e 2 bis, del DPR 602/73 e quelle relative alle regolarità del DURC**;**

10. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

A) Certificato di regolare prestazione redatto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 attestante la conformità e la regolarità delle prestazioni relative alla redazione della perizia di variante;

B) il Certificato di Verifica Stato Avanzamento del Servizio (S.A.S. n. 1), attestante la conformità e regolarità delle prestazioni fino ad ora rese, nella misura dell'80% di quelle previste nel contratto originario, relative ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 18 / 11 / 2026 al 03 / 12 / 2026

Il Direttore della SC Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio

DONADIO EMANUELE
Firmato digitalmente da DONADIO EMANUELE
Data: 2026.11.18 16:15:26 +01'00'