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1. Oggetto del servizio

L'oggetto dell’appalto e I'affidamento del servizio di ingegneria (CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria) di progettazione
del PFTE, del Progetto Esecutivo, del PSC e della Direzione dei Lavori e CSE, dell'intervento denominato «Parziale
rifacimento e consolidamento della muratura e nuovo esodo veicoli in via Liguria, presso la Cittadella della Salute - via
Romagna, Cagliari» - CUP B22C19000150002 come dettagliate nel documento di indirizzo alla progettazione. Il presente
documento stabilisce requisiti prestazionali, livelli qualitativi, standard informativi e modalita di verifica/validazione per
i livelli di progettazione previsti e per i servizi accessori (DL, CSP/CSE, verifiche, collaudi ove richiesti).

L'incarico dovra essere svolto in conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni dell’Allegato 1.7
dello stesso Codice e sara essenzialmente articolato nelle seguenti fasi, come di seguito riportato:

a) Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, di seguito «PFTE», secondo quanto previsto dal art. 6
dell’Allegato 1.7 di cui al D. Lgs.36/2023, in particolare le prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di
incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa: Qbll.01, Qbll.02, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08,
Qbll.19.

b) Redazione del Progetto Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 22 dell’Allegato 1.7 di cui al D. Lgs.36/2023,
in particolare le prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla
vigente normativa: Qblll.01, Qblll.02, QblII.07, QblII.05.

c) Direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 114,
comma 5 e dell’art. 1 dell’Allegato 11.14 del Codice, in particolare le prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>>
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa: Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12.

Per ciascuna prestazione richiesta alle lettere a), b), c), si applicano i requisiti prestazionali di cui agli articoli seguenti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs.36/2023, non costituisce variante contrattuale 'affidamento di ulteriori
servizi di ingegneria e architettura nei limiti del 20% dell'importo totale della prestazione, non esplicitamente contenuti
nel presente disciplinare o nel Documento di Indirizzo alla Progettazione che si rendessero necessari al fine di una
compiuta realizzazione dell’opera; in tal caso il ribasso offerto in gara sara applicato anche alla remunerazione delle
nuove prestazioni professionali richieste secondo le tariffe vigenti.

L'intervento é finanziato con il Programma Investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 2019-2021
DGR 48/19 del 29/11/2019 ex. DGR 22/21 del 20.06.2019 e DGR 26/26 del 25.07.2023, Intervento NP 45 “Cittadella
della Salute - rifacimento muratura e interventi di consolidamento e disinfestazione - locali psichiatria.

2. Obiettivi ed indirizzi della progettazione
Obiettivi e indirizzi generali
Gli obiettivi principali della prestazione SIA oggetto del presente Capitolato sono:

e la qualita architettonica dell’opera nel rispetto del DIP e degli indirizzi dell’Amministrazione e il contenimento
dei consumi;

e durabilita, facilita ed economicita della manutenzione ed una efficace gestione delle opere;

e recepimento dei Criteri Ambientali Minimi dei lavori di interventi edilizi (D.M. n. 256 del 23 giugno 2022),
nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i
benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi
di sostenibilita ambientale (CAM) e contenere tra gli elaborati la “Relazione tecnica e relativi elaborati di
applicazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalita di
applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, 'elenco degli elaborati grafici,
schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo
documento. Nella relazione CAM il progettista da evidenza anche delle modalita di contestualizzazione delle
specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, da evidenza dei
motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle
specifiche tecniche. Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche
progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-
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Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. Il
capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al
capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

e |l progetto esecutivo redatto dovra essere sviluppato, per ogni ambito, ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

3. Regole e norme tecniche da rispettare

Nella progettazione e realizzazione dell’'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme
tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati ivi
previsti e secondo le modalita nei medesimi regolamentate.

Dovra altresi essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme
UNI o CEl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti
i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello e da tutte le norme di tutela paesaggistica.
Nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispettate tutte le norme al momento vigenti in materia, nonché le
eventuali nuove norme e linee guida emanate nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento:
D. Lgs. 36/2023 (artt. 41, 42, 43, 108; Allegato 1.7); D. Lgs. 81/2008; CAM Edilizia (DM 23/06/2022); e qualora applicabili:
il DM 560/2017 e s.m.i. per la gestione informativa digitale (BIM); le norme UNI 11337 e UNI EN 1SO 19650; il DM
19/03/2015 per antincendio in ambito sanitario; la normativa regionale per I'autorizzazione/accreditamento. Restano
applicabili le ulteriori norme tecniche di settore.

4. Progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE)

Il PFTE, redatto in conformita al DIP ed alle indicazioni del RUP, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 36/2023, dovra essere
elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto e compatibilmente con le preesistenze
ambientali, paesaggistiche e archeologiche. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica
dovranno essere svolte adeguate indagini e studi conoscitivi funzionali agli interventi in oggetto, inoltre il medesimo
deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico
e tecnico.

5. Progetto esecutivo (PE)

Il PE, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico economica, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma
coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica, deve essere sviluppato a un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi,
corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. Il
progetto esecutivo dovra essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di conferenza dei servizi.

6. Verifica del servizio e validazione
Verifica del progetto esecutivo

L’attivita di verifica del progetto sara finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali a quanto previsto
dal Codice degli Appalti secondo gli elaborati indicati del DIP e la conformita della documentazione predisposta alla
normativa vigente: tale attivita e disciplinata dall’articolo 42 del Codice stesso e dalle indicazioni contenute nell’Allegato
I.7 del Codice che indica i contenuti e le modalita delle attivita di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono.

La verifica del progetto & un’attivita che puo essere effettuata sia durante lo svolgimento del servizio sia dopo il
completamento dei livelli progettuali e che investe tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell’opera, da
realizzare secondo delle modalita di analisi della documentazione che prevedono anche I'eventuale contraddittorio con
i progettisti che saranno tenuti all’aggiornamento del progetto in concomitanza al recepimento delle osservazioni da
parte dei verificatori di cui all’art. 42.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I’ Affidatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale
di verifica intermedio e finale, fermo restando che sara comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto
del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva anche per I'applicazione delle penali (art. KPI, SLA
e penali). Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del progetto non costituiscono varianti allo stesso e
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pertanto saranno da considerarsi non onerose per I’Amministrazione.

Non verranno computati nel termine stabilito i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione
appaltante o i tempi per |'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

Qualora durante le verifiche, di cui all’art. 42 del D. Lgs. 36/2023, si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa
vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sara stabilito un termine massimo per
ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della modifica ed a
insindacabile giudizio del RUP. Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui agli articoli seguenti oltre
alle altre conseguenze previste dal capitolato. Nel corso della verifica vengono analizzati gli aspetti richiamati all’art.26
comma 4 del Codice. A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale in oggetto, verra redatto un
documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

e Conforme

e Non Conforme: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le
richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o puo essere tale da poter rappresentare oggetto di
potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera.

e  Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come
“non conformita” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto progettuale e/o
esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione puo essere effettuata a
posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento
di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

La sola presenza di una Non Conformita nel rapporto conclusivo portera all’emissione di un giudizio “non conforme”.
Validazione del progetto esecutivo

L'attivita di validazione invece, & I'atto formale dal quale devono risultare gli esiti della verifica, il RUP sottoscrive la
validazione del progetto facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle
eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata
motivazione.

7. Fase esecutiva

Sono ricomprese le prestazioni Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 previste dal D.M. 17.06.2016. Tali attivita
riguardano la Direzione lavori, il controllo tecnico-contabile, I'assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione,
nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Esse costituiscono parte integrante del servizio, in
attuazione degli artt. 41 e 114 del D. Lgs. 36/2023 e dell’Allegato 11.14.

8. Stima del corrispettivo dei servizi di ingegneria e valore dell’appalto

La stima dei corrispettivi & stata effettuata in base al DM Parametri 17/06/2016 come riportato all’art.1 del presente
capitolato.

L'importo a base di affidamento per le attivita evidenziate alle lettere a), b), c) dell’articolo 1 € stato quantificato in euro
45.222,12 di cui euro 36.177,70 per onorario ed euro 9.044,42 per rimborso spese e oneri accessori al 25,00% (al netto
di contributi previdenziali C.N.P.A.LLA. e I.V.A. di legge) e puo essere ridotto, in sede di offerta, in misura non superiore
al 20 per cento rispetto al corrispettivo (onorari e rimborso spese) determinato secondo il DM 17 giugno 2016 ai sensi
dell’art. 41, comma 15-quater del D. Lgs. 36/2023 in quanto si procedera ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b).

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a 0 (euro 0), considerato che il servizio in oggetto e di natura intellettuale e che
non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L’Amministrazione si riserva comunque la facolta, ai sensi dell’art. 120 c. 9 del Codice, di aggiungerne ulteriori
prestazioni non contemplate nel DIP, qualora per qualunque causa cio si renda necessario ad insindacabile giudizio della
stessa, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale del servizio.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per I'affidamento del servizio in oggetto € pari ad
Euro 54.266,54 ivi compreso I'esercizio di opzione del 20%, di cui all’art. 120 del Codice (comprensivo di spese e oneri
accessori ed al netto dei contributi previdenziali C.N.P.A.LLA. e I.V.A. di legge).
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In merito alla tipologia delle prestazioni in relazione alle quali I’Affidatario dovra essere qualificato, si evidenzia che, il
servizio e costituito dalla seguente categorie: E21.

9. Requisiti di idoneita professionale

L’Affidatario dovra essere in possesso dei requisiti di idoneita professionale, ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. a) del
Codice ed essere iscritto presso il competente ordine professionale secondo quanto previsto al comma 3; per quanto
concerne lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso
dell’abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

10. Requisiti prestazionali generali

a) Conformita normativa: pieno rispetto del D. Lgs. 36/2023 e Allegato 1.7, nonché delle norme tecniche e sanitarie
applicabili;

b) Continuita operativa: soluzioni progettuali che garantiscano |’erogazione dei servizi sanitari durante i lavori;
c) Sostenibilita: adempimento ai CAM Edilizia;
d) Sicurezza: integrazione dei requisiti D. Lgs. 81/2008 e DM 19/03/2015 se applicabile;

e) Interoperabilita: I’Affidatario produce gli elaborati previsti dall’Allegato 1.7. Tutti i file sono forniti in formato
editabile, piu PDF/A per archiviazione.

11. Cronoprogramma prestazioni progettuali
L'Affidatario conforma la propria attivita nel rispetto delle scadenze di finanziamento e con I'esercizio della struttura
sanitaria.

Fase Deliverable Durata (gg) Milestone/Data
PFTE Elaborati progettuali [30] [--]
PE Elaborati progettuali [30] [-]

12. Gestione interferenze e continuita sanitaria
L'Affidatario elabora piani e layout temporanei per garantire: compartimentazioni, deviazioni percorsi, limitazione
rumore/polveri, programmazione lavori fuori orario, coordinamento con Direzione Sanitaria e Piani di Emergenza.

13. KPI, SLA e penali
Ai fini della misurazione della qualita e dell’efficacia della prestazione, sono definiti specifici Key Performance Indicators
(KP1) e i relativi Service Level Agreements (SLA). Il mancato rispetto degli SLA comporta I'applicazione delle penali
contrattuali.

Ambito KPI Formula / Modalita di misura SLA (soglia minima Penali
accettata)
Tempistiche PFTE Puntualita consegna elaborati % elaborati consegnati entro la 295% pari all'1%o (uno per
PFTE data prevista mille) dell'importo netto

contrattuale per ogni
giorno di ritardo, fino a
un massimo del 10%

dell'importo;
Tempistiche PE Puntualita consegna elaborati PE % elaborati consegnati entro la >95% pari al 10%. (dieci per
data prevista mille) dell'importo netto

contrattuale per ogni
giorno di ritardo, fino a
un massimo del 10%

dell'importo;
Coerenza economica | Scostamento computo PE- (Tot. Computo PE- Tot. Computo <20% oltre soglia ma all'interno
computo PFTE PFTE) / Tot. Computo PE x 100 del Quadro Economico di

Gara: obbligo di revisione
a carico del progettista e
penale parial 2%
dell'importo netto
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contrattuale relativo alla
fase progettuale
PFTE+PE;

Continuita sanitaria

Interruzioni non autorizzate

N° interruzioni attivita sanitarie
dovute a carenze progettuali in
area critica (PS, T, Blocco
operatorio, ecc.)

=0

(Ammesse solo
interruzioni
programmate/autorizzate
con preawviso > 72h e
piano alternativo validato
dalla Direzione Sanitaria)

pari al 5% dell'importo
netto contrattuale
complessivo dell’incarico
per ogni interruzione non
autorizzata.

N° interruzioni attivita sanitarie
dovute a carenze progettuali in
area ordinaria (degenze,
ambulatori, uffici)

<1

pari al 2% dell'importo
netto contrattuale
complessivo dell’incarico
per ogni interruzione non
autorizzata.

Omessa comunicazione

violazione del preavviso >
72 h e/o assenza di piano
alternativo

pari all'1% dell'importo
netto contrattuale per
evento di mancato

preawviso 2 72h o
assenza di piano
alternativo

N° non conformita / totale <2%
elaborati

Qualita elaborati PE Non conformita rilevate obbligo di revisione a
carico del progettista e
penale parial 2%
dell'importo netto
contrattuale se le NC
segnalate in fase di

verifica sono reiterate

Legenda

KPI (Key Performance Indicator)

Indicatore di prestazione: Serve a misurare il livello di servizio realmente reso, confrontando il risultato atteso con quello
ottenuto secondo parametri misurabili e oggettivi che servono a valutare I'efficacia e la qualita dell’attivita svolta
dall’ Affidatario.

SLA (Service Level Agreement)

Soglie minime di qualita e prestazione che I’Affidatario si impegna a garantire contrattualmente. Gli SLA sono quindi
valori obiettivo dei KPI.

NC bloccanti

Non conformita bloccanti a seguito di verifica del progetto esecutivo PE

Coerenza economica

Quando I'Affidatario redige un progetto (PFTE, esecutivo, ecc.), produce un computo metrico estimativo (elenco
dettagliato delle lavorazioni con quantita e prezzi unitari). Il KPI di coerenza economica serve a misurare quanto il valore
economico del computo metrico dei lavori del PFTE si discosta dal valore economico del computo metrico dei lavori del
PE, garantisce che I’Affidatario non sottostimi o sovrastimi i costi nelle diverse fasi progettuali. Il costo stimato dell’opera
deve essere plausibile rispetto a parametri standard (prezziari regionali, DEI, ecc.).

Continuita sanitaria in fase esecutiva

E I'indicatore che misura quanto i lavori interferiscono (o non interferiscono) con il regolare svolgimento delle attivita
sanitarie. L’Affidatario deve concepire soluzioni tecniche, fasi esecutive e prescrizioni di cantiere che garantiscano
sempre la funzionalita di reparti, ambulatori, pronto soccorso, sale operatorie, laboratori, ecc. L'indicatore valuta se,
durante i lavori, si sono verificati episodi di blocco, riduzione o sospensione dei servizi sanitari imputabili a carenze di
progettazione o coordinamento. Se I'interruzione riguarda aree critiche ad alta complessita (es. pronto soccorso, terapia
intensiva) la SLA & piu severa e pari allo zero (le sole interruzioni ammesse sono quelle programmate e autorizzate dalla
Direzione Sanitaria, con preavviso > 72h e piano alternativo validato dalla Direzione Sanitaria. es. deviazione percorsi
pazienti, spostamento temporaneo attivita). |l parametro permette di misurare in modo oggettivo la capacita del
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progettista e del direttore dei lavori di pianificare e garantire sicurezza e continuita del servizio. Aree ordinarie (degenze,
ambulatori, uffici) SLA = max 1 interruzione non autorizzata per I'intera durata dell’appalto.

Le penali da applicare per il mancato rispetto dei target complessivamente non potranno superare il 10% del valore del
contratto e sara dedotto dal pagamento delle fatture relativa alle prestazioni rese. L’applicazione delle penali di cui al
presente articolo non esonera I’Affidatario dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

14. Oneri a carico dell’ Affidatario
L’'Affidatario del servizio di ingegneria si impegna a/ad:

eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P./Responsabile di Fase, con l'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono
a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’Amministrazione.

svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione
di quanto richiesto.

redazione o assistenza all’Amministrazione per la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per
acquisire autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attivita di verifica e validazione delle varie fasi
progettuali;

dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire le lavorazioni
e i rilievi richiesti in tutta sicurezza sollevando I’Amministrazione da responsabilita in ordine al personale
dell’affidatario. A tale riguardo ci sara I'obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto prima dell’accesso per
la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che I'affidatario dovra adottare a tutela del proprio
personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per
quanto riguarda i rischi interferenti.

osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dall’Amministrazione, per il tramite del RUP.

comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

farsi carico delle spese di stipula del contratto.

ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da
contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e
previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilita.

introdurre nella documentazione progettuale, anche se gia elaborata e presentata, tutte le modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a
giudizio insindacabile del RUP, degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell’organo di
verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali e
maggiori compensi.

eseguire le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita i termini
e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e
successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente
affidamento, ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A.

al rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della conformita delle prestazioni a quanto previsto
nel presente disciplinare. Ogni variazione o sospensione delle prestazioni deve risultare da atto scritto e
firmato dal RUP; in difetto qualsiasi danno o maggior oneri, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro
sono a carico del medesimo.

15. Oneri a carico dell’Amministrazione
L’Amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio fornisce il Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato
con Delibera del Commissario Straordinario n.204 del 01/08/25
L’Amministrazione, per il tramite del RUP, si impegna a fornire all’Affidatario, tutto quanto in proprio possesso ed utile
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allo svolgimento dell'incarico e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati alla
procedura, in particolare:

- verranno forniti ove disponibili, nella misura limitata all’intervento, gli elaborati in formato dwg presenti
nella banca dati dell’Amministrazione confermando altresi la necessita da parte dell’Affidatario, di integrare
e compensare con indagini, rilievi e quant’altro si renda necessario alla corretta e precisa progettazione di
quanto definito in premessa. E comunque obbligo dell’Affidatario la verifica del materiale fornito
dall’Amministrazione I'integrazione dello stesso con ulteriori indagini se ritenuti dallo stesso necessario,
senza oneri aggiuntivi a carico della stessa.

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento con i diversi servizi aziendali coinvolti nelle procedure”;

- ottenereinecessari permessi per I'accesso nei vari immobili da ispezionare e o progettare;

- adinoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi
oneri;

- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.
L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuti opportuni.

16. Pagamenti
Il pagamento avviene per SAL per le diverse fasi (PFTE, PE+PSC, DL+CSE) nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13
(KPI, SLA e penali).
| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 cosi come modificato dalla L. 217
del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.
Il pagamento avverra entro 60 giorni data fattura, la medesima potra essere emessa dall’Affidatario solo a seguito di
ricevimento, da parte del RUP, della verifica di conformita (o certificato di pagamento) prevista dalla legge ai fini
dell’accertamento della conformita del servizio alle previsioni contrattuali.
ANTICIPAZIONE
L’erogazione dell’anticipazione, pari al 20% del valore netto del contratto, € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa (art.125 del D. Lgs 36/2023) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del
servizio ed andra pagata entro 30 gg dalla consegna dei documenti richiesti e dell’esito delle verifiche.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Amministrazione.
PROGETTAZIONE
Il pagamento del PFTE, avviene applicando il ribasso offerto sull'importo delle prestazioni Qbll.01, Qbll.02, Qbll.03,
Qbll.05, Qbll.08, Qbll.19. e decurtando le penali calcolate ai sensi dell’art. 13 e a seguito di pubblicazione della
determina di approvazione del verbale conclusivo della conferenza dei servizi per I'acquisizione dei pareri e nullaosta
all'intervento.
Il pagamento del PE, avviene applicando il ribasso offerto sull'importo delle prestazioni Qblll.01, Qblll.02, Qblll.07,
QbllI.05 e decurtando le penali calcolate ai sensi dell’art. 13 e a seguito di pubblicazione della delibera di approvazione
del progetto esecutivo dell’intervento.
DIREZIONE DEI LAVORI
Il pagamento della Direzione dei lavori e CSE, avviene applicando il ribasso offerto sull'importo delle prestazioni Qcl.01,
Qcl.02, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 e decurtando le penali calcolate ai sensi dell’art. 13 e a seguito dell’approvazione del conto
finale e certificato di regolare esecuzione.
| pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarita contributiva aggiornata al periodo di emissione
della fattura.

17. Penali
Qualora I'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni previste nel presente
capitolato, potra essere applicata una penale nella misura prevista all’art. 13 per ogni singola fase.
La penale sara applicata con semplice comunicazione e senza formalita particolari; I’Affidatario potra presentare istanza
motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della
comunicazione da parte dell’Amministrazione; trascorso tale termine, le penalita si intenderanno accettate
definitivamente e, pertanto, I'Affidatario decadra da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
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L'importo delle penali sara dedotto dal pagamento della fattura relativa alla prestazione corrispondente.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera I’Affidatario dall’obbligo del risarcimento del danno
ulteriore. Pertanto, e fatta salva I’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che I’Amministrazione riterra
di intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa |'esecuzione in danno delle prestazioni non
correttamente eseguite nei termini fissati dall’Amministrazione. L’affidatario e responsabile anche per gli
inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione del servizio.

18. Esecuzione anticipata
La consegna del servizio avverra dopo la sottoscrizione del contratto, salva la possibilita da parte dell’Amministrazione
di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice.
L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verra comunicato formalmente dal Responsabile Unico del Progetto.
L’Amministrazione puo ordinare I'inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Affidatario, che deve dare immediato corso
allo stesso.

19. Sospensione dell’esecuzione e variazioni contrattuali
L'Affidatario non puo sospendere I'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui
siano in atto controversie con I'Amministrazione.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e
la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
L’Amministrazione potra sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.
Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovra essere accettata
dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunichera
la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sara trasmessa tramite pec.
L'Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni, nel limite del 20% dell'importo del contratto, delle
prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione che saranno comunicate
dal RUP.

20. Cessione del contratto e del credito — Subappalto
E fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della cessione
medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett.
d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale
esecuzione delle prestazioni appaltate.

21. Responsabilita dell’Affidatario

L’Affidatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da
questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati
predisposti in base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione
formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario e responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere
nell’esecuzione dell’incarico.

22. Contratto
Il Contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
36/2023, in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell’Amministrazione, con
atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso
commerciale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., I'appaltatore dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:
- Penali per ritardi e inadempimenti;
- Clausole relative agli SLA;
- Obbligo di revisione in caso di incoerenza economica;
- Risoluzione per grave inadempimento.

23. Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. Lgs 36/2023 la garanzia provvisoria non € richiesta in quanto trattasi di procedura



: °® ASLC a g | ia ri S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

Azienda socio-sanitaria locale

di affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del Codice.

24. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti per la sottoscrizione del contratto, I’Affidatario costituisce una
garanzia definitiva per un importo pari al 5% del valore netto del contratto.

25. Polizza professionale

Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n.137 del 7/8/2012, I'affidatario presenta, la polizza di responsabilita civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza. La mancata presentazione della polizza
assicurativa determinera la decadenza dall’aggiudicazione, I'avvenuto rinnovo dovra essere dimostrato tramite
produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituira causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario solleva espressamente I’Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che
potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate
dall’intervento. La polizza dovra essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell'importo dei lavori con il limite
di 1.000.000,00 € (unmilione/00) ed avente durata di almeno 12 mesi eventualmente prorogabile. Ogni successiva
variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

26. Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa- recesso

1) Revoca
Il Committente si riserva il diritto di revocare la delibera/determina di affidamento del SIA per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di perdita del finanziamento non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento d’incarico. La revoca determina la inidoneita del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti.

2) Risoluzione
Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo delle penali
superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso, ovvero nei casi previsti dai commi 1 e 2
dell’art. 122 del D. Lgs. 36/2023, nonché negli altri casi in cui la legge prevede la risoluzione obbligatoria. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Il Committente puo dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da

parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni per una delle seguenti ipotesi:

a. L'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera e/o del
finanziamento quali: il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali necessari nelle
varie fasi della procedura (PFTE, PE o rendicontazione dell’opera);

b. Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella conduzione dell’incarico
affidatogli, quali: la mancata sostituzione entro il termine assegnato delle figure chiave del gruppo di
lavoro (capoprogetto, specialisti) venute meno o inidonee;

c. L'utilizzo di sub-affidamenti non autorizzati o in violazione delle prescrizioni contrattuali;

d. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati o dei doveri di indipendenza/conflitto
d’interessi;

e. Qualora I'Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare,
ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP,
ovvero non produca la documentazione richiesta, quali: la reiterata non conformita sostanziale degli
elaborati ai requisiti del Capitolato Prestazionale/documenti di gara e alla normativa tecnica applicabile,
tale da compromettere la validazione/approvazione; ovvero il rifiuto ingiustificato di apportare le
modifiche/integrazioni richieste dal DEC/RUP o dagli enti competenti; ovvero la mancata consegna di file
nativi/editabili e formati aperti previsti (es. modelli e tavole secondo specifiche di formati interoperabili;
gestione su CDE se adottato), ovvero il rifiuto di assicurare la piena trasferibilita/riusabilita degli elaborati.

f.  Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento e/o Il mancato
mantenimento delle coperture assicurative obbligatorie;

In tali evenienze, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, ovvero il RUP, awvia il
contraddittorio ai sensi dell’Allegato 11.14, art. 10, contestando per iscritto gli addebiti e assegnando
all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni e gli eventuali rimedi. In
pendenza del procedimento, || Committente puo adottare misure cautelari proporzionate (es. sospensione di
pagamenti per prestazioni non validate; ordine di non avvio di nuove attivita).

Valutate le controdeduzioni, su proposta del DEC/RUP il Committente puo adottare atto scritto motivato di
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risoluzione, da comunicarsi all’Affidatario. || DEC/RUP procede alla redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni, all'inventario di elaborati/modelli/materiali e alla presa in consegna; I'Affidatario € tenuto alla
restituzione delle credenziali e alla migrazione degli archivi indicati. In caso di risoluzione, I’Affidatario ha diritto
esclusivamente al corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e validate; dette somme sono
decurtate degli oneri derivanti dallo scioglimento e della maggior spesa sostenuta per il nuovo
affidamento/completamento. Restano ferme le penali contrattuali, la facolta di escutere la garanzia definitiva
e il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Diritti sugli elaborati e continuita operativa a seguito della risoluzione:

a) Il Committente acquisisce gli elaborati/modelli/dati prodotti fino alla data di efficacia della risoluzione, nei
formati nativi e aperti previsti, con licenza d’uso non esclusiva, illimitata e gratuita per fini istituzionali;

b) I'’Amministrazione puo procedere all’esecuzione o completamento delle prestazioni ai sensi dell’art. 124 D.
Lgs. 36/2023.

L'esercizio della risoluzione resta autonomo e cumulabile rispetto all’applicazione delle penali. Al

raggiungimento della soglia di penali prevista dall’'[Art. __ — Penali], la Stazione appaltante puo dichiarare la
risoluzione.
Restano ferme le facolta di recesso ex art. 123 D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori tutele previste dalla legge e dal
contratto.

3) Recesso

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e del 1°
comma dell’art. 2237 del Codice Civile, in via discrezionale e senza necessita di giustificazione riconducibile a
inadempimento dell’Affidatario, in qualunque momento purché tenga indenne ['Affidatario, previa
comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Il recesso puo
essere totale o parziale (con riferimento a fasi/servizi/lotti individuati), restando invariati gli obblighi
contrattuali sulle attivita non oggetto di recesso.

In caso di recesso, all’Affidatario spettano:

a. il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e validate alla data di efficacia del recesso;

b. il valore dei materiali e degli strumenti utili ai fini dell’esecuzione (ove acquistati specificamente per
I'appalto e trasferibili al Amministrazione), ivi compresi rilievi, indagini, banche dati, licenze trasferibili,
nonché gli eventuali canoni/servizi prepagati pro-quota e non altrimenti riutilizzabili;

c. unindennizzo pari al 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni non eseguite alla data di efficacia
del recesso.

In tali evenienze, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, ovvero il RUP, provvede, alla

data di efficacia del recesso, a:

d. redigere lo stato di consistenza delle prestazioni eseguite;

e. curare l'inventario e la presa in consegna di elaborati, dati, modelli informativi e materiali;

f.  definire il verbale di chiusura contabile con I'indicazione degli importi dovuti

L’Affidatario & tenuto a consegnare, entro il termine assegnato dal DEC/RUP:

Al. tutti gli elaborati (relazioni, tavole, computi, relazioni specialistiche, PSC, ecc.) e i modelli informativi
eventualmente previsti, nei formati nativi/editabili e aperti indicati nel Capitolato, nonché Ia
documentazione di supporto

A2. le credenziali e la migrazione ordinata degli archivi della Stazione appaltante.

Il recesso di cui al presente articolo & autonomo rispetto alla risoluzione per inadempimento e all’applicazione

delle penali. L’esercizio del recesso non preclude la tutela risarcitoria per fatti anteriori alla sua efficacia.

Dalla data di comunicazione del recesso, |'Affidatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla ASL n. 8 CA.

27. Risoluzione delle controversie
Le controversie tra le Parti inerenti all’interpretazione, validita, efficacia, esecuzione, risoluzione e liquidazione dei
corrispettivi del presente contratto, ove non definite bonariamente, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, con foro
esclusivo e inderogabile di Cagliari. E esclusa ogni clausola compromissoria e qualsiasi forma di arbitrato.

28. Obbligo di riservatezza, proprieta intellettuale

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
occorrente per realizzare |'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota
direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto
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impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato
o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’Amministrazione, o che siano stati preparati
dall'Affidatario per essere impiegati dall’Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla
divulgazione da parte dell’Amministrazione, avra validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
L'Affidatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per ’Amministrazione,
eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.
Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ne & responsabile ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'affidatario del servizio assume ogni responsabilita per I'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un
diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia contestata all’Amministrazione, quest’ultima ne avvisera
per iscritto I'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia di
contestazione. L'affidatario assumera a sue spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente
conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le piu ampie
facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

L'affidatario a ultimazione delle varie fasi prestazionali dovra consegnare all’Amministrazione tutti gli elaborati
progettuali oltre che in copia firmata digitalmente nei formati editabili specifici per tipologia di elaborato (word, excel,
dwg, primus o compatibili). Tutta la documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di
sicurezza e quant’altro si renda necessario restera di proprieta piena ed assoluta dell’ Amministrazione, la quale potra,
ad insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessita.
Per le ipotesi di cui sopra, I’Affidatario non sollevera eccezioni di sorta, né gli spettera alcun compenso ma, in ogni caso,
sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d’autore.

29. Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso all’esecuzione del contratto e disciplinato dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. ("Codice della Privacy").

2. L'Affidatario assume il ruolo di Responsabile del trattamento, limitatamente ai dati necessari per I'esecuzione del
contratto, e si attiene alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, che assume il ruolo di Titolare del trattamento
e siimpegna a:
e utilizzare i dati esclusivamente per le finalita contrattuali;
e applicare le misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR);
e garantire la riservatezza e formare il personale autorizzato al trattamento;
e assistere '’Amministrazione nell’ladempimento degli obblighi previsti dal GDPR (es. gestione dei diritti degli

interessati, notifica violazioni dati).

3. Linosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, fatto

salvo il risarcimento dei danni al’Amministrazione.

30. Responsabile unico di progetto

Con Determinazione Dirigenziale n.575 del 10/07/2025 é stato individuato RUP dell’intervento I'ingegnere Maurizio
Coluccio, Assistente Tecnico a tempo indeterminato, in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL 8.
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