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MISURA:

OGGETTO:

CUP

IMMOBILE:

FINANZIAMENTO:

IMPORTO INTEGRATIVO RAS

FONDO FOI 

Integrazione con L.R. 18/2024
TOTALE FINANZIAMENTO

613 690,89 €

44 361,15 €

697 379,45 €

33 384,98 €

29 381,82 €

43 700,54 €

12 700,24 €

119 167,57 €

50 000,00 €

13 977,74 €
0,00 €

11 710,24 €
22 267,23 €

47 955,21 €

1 774,45 €

1 335,40 €
1 175,27 €
1 748,02 €

0,00 €

508,01 €

6 541,15 € 

65 301,83 €

10 149,83 €
7 638,48 €
6 722,56 €
9 998,68 €

-     €
2 905,82 €

11 000,00 €

                                               QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A.2.1                    Progetto definitivo + esecutivo

A2                       SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA

A1 + A2               SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

A.3.1                    Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza

A3                      IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B.1.4                    Collaudo

PNRR - M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Casa della comunità a Muravera

D12C21001850006

Via Sardegna s.n.c.

€ 649 447,00

€ 315 567,44

€ 1 179 959,14
€ 150 000,00

                       SUBTOTALE - LAVORI  al netto del ribasso 

A                        APPALTO INTEGRATO

A.1.1                     LAVORI 

A1                       SUBTOTALE - LAVORI 

€ 64 944,70

B.1.1                     Progettazione PFTE  + CSP

B.1.2                    Verifica della progettazione

B.1.3                    D.L. + CSE

 Verifica della progettazione al netto del ribasso 

 SUBTOTALE - IVA su importi al netto del ribasso 

C.1.4                    CNPAIA 4% su B.1.3
C.1.5                    CNPAIA 4% su B.1.4

C                        SUBTOTALE - CNPAIA 4%

D                    IVA
D.1                      I.V.A. 10% su (A1+ A3)

D.2                      I.V.A. 22% su A2 + C.1.1
D.3                      I.V.A. 22% su B1.1+ C1.2

B1                       TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA

727 647,81 €

39 327,41 €

 SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del ribasso

 SUBTOTALE - PRESTAZIONI al  netto del ribasso 658 052,04 €

 TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO al netto del ribasso

 Progettazione PFTE  + CSP al netto del ribasso 

A                      TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO 

B                        SOMME A DISPOSIZIONE

B1                       SERVIZI DI INGEGNERIA

113 717,20 €

 D.L. + CSE al netto del ribasso 

TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del ribasso 
B2                       FORNITURE

B.2.1                    Attrezzature, arredi, forniture

 SUBTOTALE - CNPAIA 4% su importi al netto del ribasso 

217 122,78 €

B3.1.1                  ACCANTONAMENTI per la risoluzione di eventuali interferenze con impianti esistenti
B3.2                    Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa
B3.3                    Fondo per accordo bonario

B3                      TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1.5                    Spese Tecniche di progettazione perizia oltre maggiore  DL, CSE e contabilità

-     €

50 000,00 €

D.4                      I.V.A. 22% su B1.2+ C1.3
D.5                      I.V.A. 22% su B1.3+ C1.4
D.6                      I.V.A. 22% su B1.4+ C1.5

D.7                      I.V.A. 22% su B2

D                        SOMMA IMPOSTE E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

17 812,40 €

 al netto del ribasso 

C.1.6                    CNPAIA 4% su B.1.5

D.7                      I.V.A. 22% su B1.5+ C1.6

B2                       TOTALE - FORNITURE

B3                     SOMME A DISPOSIZIONE

B3.1                     Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice

B                        SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE

C                        CNPAIA 4% SU PROGETTAZIONE

C.1.1                    CNPAIA 4% su A2

C.1.2                    CNPAIA 4% su B.1.1
C.1.3                    CNPAIA 4% su B.1.2



41 023,17 €
23 921,53 €F.2                    INCREMENTO PREZZI INCLUSO IVA 10% (AL NETTO DEL RIBASSO)

E                       ECONOMIE RESTANTI FINANZIAMENTI PNRR E RAS 0,00

F.1                    RESIDUO FINANZIAMENTO FOI 
F                  FONDO FOI 

                    IMPORTO RESIDUO INTEGRAZIONE CON LEGGE REGIONALE 80 253,86 €
                    IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 1 179 959,14 €

1 034 760,58 €VSE              IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO [A+B+C+D+E]
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