



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 10/22 del 16 marzo 2023"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari

Intervento: messa in sicurezza e decoro delle aree esterne del P.O. Marino di Cagliari - NP 2

CUP: D22C23000060002

Importo € 868.350,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario		
Anno di riferimento	1° anno 2023 (acconto già erogato)*	2° anno 2024
Avanzamento finanziario	58.700,46	809.649,54
Avanzamento procedurale	1° anno 2023	2° anno 2024
OPERE PUBBLICHE		
Nomina RUP	giugno	
Richiesta CUP	ottobre	
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		
2. Progetto definitivo		
Approvazione progetto definitivo		
3. Fase autorizzativa		
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento	novembre	
4. Progetto esecutivo		
Approvazione progetto esecutivo	dicembre	
5. Procedure di gara - Indizione		
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		marzo
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		
Aggiudicazioni		aprile
7. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		aprile
8. Esecuzione/Realizzazione		
Consegna dei lavori		maggio
ANTICIPAZIONE		
I SAL		
II SAL		
III SAL		
IV SAL		
Conclusione dei lavori		ottobre
9. Collaudi		
Collaudi in corso d'opera		
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI		ottobre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari		
10. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		novembre
Funzionalità		novembre

*Acconto erogato a valere sull'ex intervento NP 7 della DGR n. 65/28 del 23.12.2020

Data: 11.10.2023

Firma digitale del RUP