



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari

Importo € 330.000,00

Intervento: Riqualificazione area tra Pronto Soccorso e zona ingresso destinata a ambulatori dell'Ospedale S. Marcellino di Muravera - **N.P. 44**

CUP: B12C19000060002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 25.000,00		€ 150.000,00	€ 155.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	sett-ott 2019	novembre			
Richiesta CUP	sett-ott 2019				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			febbraio		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			NA		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			maggio		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			giugno		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			settembre		
Aggiudicazioni			ottobre		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			novembre		
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			dicembre		
esecuzione lavori			dicembre	gennaio- dicembre	
Conclusione dei lavori				dicembre	
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera			dicembre	gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					dicembre
Funzionalità					dicembre

Data

Timbro e firma RUP