



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari

Importo € 314.260,00

Intervento: Cittadella della Salute - rifacimento muratura e interventi di consolidamento e disinfestazione - Locali Psichiatria - **N.P.**
45

CUP: B22C19000150002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ 214.260,00	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	sett-ott 19	novembre			
Richiesta CUP	sett-ott 19				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			febbraio		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			NA		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			aprile		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			maggio		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione					
Aggiudicazioni			giugno		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			luglio		
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			settembre		
esecuzione lavori			settembre - dicembre	gennaio - giugno	
Conclusione dei lavori				giugno	
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera			settembre - dicembre	gennaio - giugno	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				settembre	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				dicembre	
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					giugno
Funzionalità					giugno

Data

Timbro e firma RUP