



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari

Intervento: Riqualificazione Poliambulatorio V.le Bonaria - Cagliari - N.P. 48bis

Importo € 800.000,00

CUP:D24E23000130002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2021-2022 (acconto già erogato)*	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2021-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP		novembre			
Richiesta CUP		novembre			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			giugno		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			na		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			settembre		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			ottobre		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione					
Aggiudicazioni			dicembre		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				gennaio	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				gennaio	
esecuzione lavori				gennaio - dicembre	
Conclusione dei lavori					gennaio
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera				gennaio - dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					marzo
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					aprile
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					maggio
Funzionalità					giugno

\*Acconto erogato a valere sull'ex intervento NP 55 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP