



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 32/34 del 25.10.2022"

**Soggetto attuatore:** ASL n. 8 di Cagliari

**Importo finanziato** € 200.000,00

**Intervento:** Ristrutturazione completa dell'immobile sito in via Santa Maria Chiara, 43 nel Comune di Cagliari destinato a Guardia Medica

**CUP:** D24E23000160002

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2023	2° anno 2024	3° anno 2025
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 200.000,00		
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2023</b>	<b>2° anno 2024</b>	<b>3° anno 2025</b>
<b>OPERE PUBBLICHE</b>			
Nomina RUP	novembre		
Richiesta CUP	novembre		
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	dicembre		
<b>2. Progetto definitivo</b>			
Approvazione progetto definitivo		N.A.	
<b>3. Fase autorizzativa</b>			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		gennaio	
<b>4. Progetto esecutivo</b>			
Approvazione progetto esecutivo		gennaio	
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		febbraio	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>			
Proposte di aggiudicazione			
Aggiudicazioni		febbraio	
<b>7. Stipulazione contratti</b>			
Stipulazione contratti		marzo	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>			
Consegna dei lavori		marzo	
<b>ANTICIPAZIONE</b>			
I SAL		maggio	
II SAL			
III SAL			
IV SAL			
Conclusione dei lavori		settembre	
<b>9. Collaudi</b>			
Collaudi in corso d'opera		N.A.	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI		settembre	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari		N.A.	
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>			
Chiusura operazioni		ottobre	
Funzionalità		ottobre	

**Data:**

**Firma digitale del RUP**