

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 16/05/2024

Proposta n. 303 del 07/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVER (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarrabus Gerrei - sita in Via Sardegna a Muravera”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 a tutto il 20.03.2024. O.E. Impresa Edile Mattana Giuseppe, P.Iva 02946210925. CIG: 95796587DC - CUP: D12C21001840006

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Antonio Cotza	
Il Dirigente delegato SC Area Tecnica CA	Ing. Pierpaolo Furchas	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI NO

IL DIRIGENTE DELEGATO SC AREA TECNICA CAGLIARI

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii;

viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15/03/2018, con la quale è stato conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area Tecnica;

considerato che con nota ARES prot. n.PG 16186 del 30/01/2023 il personale in carico alla SC Area Tecnica Cagliari è stato trasferito all’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari,

vista la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari;

dato atto che con Deliberazione n.373 adottata dal Direttore Generale della ARES Sardegna, il 01/02/2023 è stata concessa l’autorizzazione al comando dell’Ing. Valerio Vargiu, Dirigente ingegnere, presso l’Agenzia Regionale per il sostegno all’Agricoltura con decorrenza dal 16/04/2023 per un periodo di anni tre;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.172 del 17/04/2023, con la quale vengono attribuite al dott. Giuseppe Prevosto dirigente amministrativo assegnato all’Area Acquisti, la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n.1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS IL 21/12/2018, con decorrenza dal 16 aprile 2023, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa per le funzioni svolte nella struttura in parola;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.276 del 22/06/2023, con la quale vengono revocate al Dott. Giuseppe Prevosto, con decorrenza di pari data, le attribuzioni deleghe dell’Area Tecnica come sopra specificate attribuitegli provvisoriamente con la sopra citata Deliberazione n.172 del 17 aprile 2023 e con la quale, in sostituzione dello stesso, vengono attribuite provvisoriamente, con decorrenza dal 26

giugno 2023, la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 (allegata alla deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28/12/2018) alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, all'Ing. Andrea Potenza dirigente ingegnere assegnato all'Area Tecnica;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 277 del 16/04/2024, con la quale vengono attribuite all'Ing. Pierpaolo Furcas la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni dell'Area Tecnica (di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28/12/2018) affidate all'Ing. Andrea Potenza, ogniqualevolta si ravvisi la necessità di sostituire lo stesso nei periodi di assenza programmata e non;

richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

premesse che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di Euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

visto il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l'altro e per quanto qui di

interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali dicomunità);

considerato che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");

dato atto che

- con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;
- con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;

atteso che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 24/10/2022 venivano approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR9 Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di propria competenza, per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità e ospedali delle comunità (per interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di lavorazione SOA OG1 –OG2 – OG11);

considerato che questa azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 25 marzo 2022 ha nominato, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 8 di Cagliari, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Valerio Vargiu individuato tra il personale tecnico di ARES Sardegna in servizio presso l'Area Tecnica di Cagliari, mediante lo strumento di cooperazione tra Enti Pubblici costituito dall'avvalimento di attività in materia di appalti pubblici, previsto dall'art. 49 della Legge Regionale Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, da disciplinare con apposita Convenzione;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 197 del 14/06/2022 e n. 479 del giorno 11/11/2022 con le quali si è preso atto delle Convenzioni stipulate tra ASL N.8 di Cagliari e ARES Sardegna per l'avvalimento del personale di ARES Sardegna, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a supporto delle attività dei RUP, per gli interventi del PNRR – Missione n. 6 e Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

dato atto che, con deliberazione n. 263 del 24/11/2022, il Direttore Generale ARES ha approvato il relativo schema di addendum alla convenzione per l'avvalimento del personale di ARES Sardegna, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR - Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 17/01/2023 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi il geom. Antonio Cotza, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, come stabilito all'art. 34, commi 9 e 10, lett. a) della L.R. n. 8/2018 e desumibili dal curriculum vitae depositato agli atti del servizio, in sostituzione del precedente RUP, Ing. Valerio Vargiu;

stabilito che il RUP della procedura a valere del passaggio del personale dipendente acquisito dall' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con decorrenza indicata dal 01/02/2023, si riconferma il geom. Antonio Cotza; ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

considerato successivamente che, a causa dei tempi tecnici necessari all'espletamento della complessa procedura di gara, gli aggiudicatari degli AQ potevano non essere disponibili in tempo utile, rispetto alle scadenze ravvicinate imposte dal PNRR per la realizzazione delle COT, si era ravvisata la necessità, in via prudenziale, di ricorrere all'affidamento diretto dei servizi tecnici per la realizzazione delle COT, al fine di poter rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedono al prossimo 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

dato atto inoltre che

- l'intervento in oggetto è stato ora inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 17/04/2023;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L03990560926202300052; • il codice progetto AREAS assegnato all'intervento è il seguente: PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVERA;

precisato che, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, questo Soggetto Attuatore Esterno ha proceduto in autonomia all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, senza avvalersi degli Accordi Quadro di INVITALIA in quel momento non ancora disponibili, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedevano al 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

richiamata:

- la determina dirigenziale n. 164 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarrabus Gerrei - sita in Via Sardegna a Muravera" con un importo lavori quantificato in € 87.550,00 iva esclusa, di cui € 85.000,00 soggetti a ribasso ed € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico predisposto dal progettista incaricato meglio infra indicato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
		Importo	TOTALE
A)	LAVORI		
	Lavori: a corpo	85 000,00 €	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	85 000,00 €	85 000,00 €
	SICUREZZA		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: a corpo	2 550,00 €	
A.2)	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	2 550,00 €	2 550,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE = A.1 + A.2		87 550,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Imprevisti e accordo bonario IVA inclusa		12 954,26 €
B.2)	Spese tecniche generali		
	a) progettazione PFTE, definitiva, esecutiva, CSP, CSE	15 897,49 €	
	b) contributo previdenziale su onorario professionale: 4% inarcassa su a)	635,90 €	
	SOMMANO (a+b)	16 533,39 €	16 533,39 €
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture		20 000,00 €
B.4)	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (2% su A.1+A.2)		1 400,80 €
B.5)	Spese per commissioni giudicatrici, tasse, concessioni governative, etc.		175,10 €
B.6)	Spese per pubblicità		175,10 €
B.7)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	a) - I.V.A. sui lavori a base d'asta: aliquota 22% su A.1 + A.2	19 261,00 €	
	b) - I.V.A. sulle spese tecniche generali e simili: aliquota 22% su B.2	3 637,35 €	
	c) - I.V.A. su attrezzature, arredi e forniture: aliquota 22% su B.3	4 400,00 €	
	SOMMANO (a+b+c)	27 298,35 €	27 298,35 €
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		166 087,00 €

- la determina dirigenziale n. 261 del 27/06/2023 con la quale sono stati approvati gli atti dell'RDO rfq_414883 e si è proceduto all'aggiudicazione a sistema sulla piattaforma SardegnaCAT e, conseguentemente, ad affidare all'O.E. Mattana Giuseppe, con sede a Muravera Vico III Marconi, 5 - P.Iva 02946210925, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., i lavori dell'intervento di cui trattasi per un importo contrattuale netto di € 74.460,00 di cui € 71.910,00 per lavori ed € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 90.841,20 IVA al 22% compresa;

dato atto che

- in data 30/06/2023 – prot. PG/2023/50078 - è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per

l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- in data 28.11.2023 è stato sottoscritto il Certificato di Consegna dei lavori, da ultimarsi entro il 26/02/2024;
- in data 13/02/2024 è stata concessa dal RUP, Geom. Antonio Cotza, la proroga del termine di ultimazione lavori, pari a giorni 45, per far fronte ad eventi non preventivati che non consentivano l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale. Il termine per l'ultimazione dei lavori è stata rideterminata nel giorno 12.04.2024;
- nelle more della concessa proroga, sopra indicata, si è resa necessaria una sospensione dei termini contrattuali per eventi imprevedibili e non prevedibili;

vista la documentazione relativa al 1^a S.A.L. a tutto il 20.03.2024, trasmesso via PEC in data 30.03.2024, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni GORINI, composta da:

- Libretto delle misure n.1;
- S.A.L. n. 1;
- Certificato di Pagamento n. 1 per il Pagamento della Rata n.1;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori;

da cui risulta l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti pari a € 43.569,10 al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza;

visto il Certificato di Pagamento n. 1 per il Pagamento della Rata n° 1 emesso in data 01.03.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP Geom. A. COTZA, per l'importo di € 43.300,00 oltre IVA al 22% pari a € 9.526,00 per un totale complessivo di € 52.826,00;

acquisito il DURC on line dell'O.E. Mattana Giuseppe, con sede a Muravera Vico III Marconi, 5 - P.Iva 02946210925, col Numero Protocollo INPS_39651386 con scadenza validità al 11/06/2024;

dato atto che la somma complessiva necessaria per la liquidazione della suindicata spesa, pari a € 52.826,00 IVA al 22% compresa, graverà sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute, cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1, sul bilancio 2024, con imputazione sul conto A102010601 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti), MACRO_2024_103-Codice Progetto PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVERA;

dato atto che ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016, con riferimento al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

visti il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2).

Per le motivazioni sopra riportate, su proposta del RUP

DETERMINA

- 1) **di approvare**, con riferimento ai “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarrabus Gerrei - sita in Via Sardegna - Muravera” - CIG: 95796587DC - CUP: D12C21001840006, gli Atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. a tutto il 20.03.2024, inviati tramite PEC in data 30.03.2024, redatto dalla Direttore dei lavori Ing. Giovanni GORINI, costituito da tutti gli atti contabili sopra richiamati ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 per complessivi € 43.300,00 oltre IVA al 22% pari a € 9.526,00 per complessivi € 52.826,00;
- 2) **di liquidare** all'O.E. Mattana Giuseppe, con sede a Muravera Vico III Marconi, 5 - P.Iva 02946210925 l'importo complessivo di € 52.826,00 (IVA di legge compresa) e di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in complessivi € 52.826,00 IVA compresa, verrà registrata sul bilancio 2023 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL8-TEC	2024	103 (PNRR)	A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 52.826,00

- 3) **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRIGENTE DELEGATO SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Pierpaolo Fucas
(Firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 16/05/2024 al 31/05/2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali - RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio