

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 DEL 04/06/2024

Proposta n. 375 del 29/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: Lavori di adeguamento necessari per l'installazione dell'Angiografo Cardiologico nel Reparto di Urologia ubicato presso il Padiglione C del P.O. SS. Trinità in Cagliari. Progetto PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature – CUP B24E22000250006- – CIG: B00223B11B. **Approvazione Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n.1.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Cincotti Ambra Ilaria	
Il RUP di fase	Ing. Emanuele Milia	
Il Dirigente delegato SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Pierpaolo Fucas	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI

NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRIGENTE DELEGATO SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii.. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista nella stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;

vista la DGR n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

vista la Delibera RAS del 17 gennaio 2023 n. 2/9 ha ulteriormente stabilito che ARES dovesse provvedere al trasferimento degli uffici tecnici del relativo personale alle ASL;

considerato che con nota ARES prot. n. PG 16186 del 30/01/2023 il personale in carico alla SC Area Tecnica Cagliari è stato trasferito all’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;

vista la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

considerato che nelle more della piena operatività dell’assetto organizzativo della ASL n. 8 di Cagliari, è comunque necessario garantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni nelle prestazioni sanitarie;

dato atto che con Deliberazione n.373 adottata dal Direttore Generale della ARES Sardegna, il 01/02/2023 è stata concessa l’autorizzazione al comando dell’Ing. Valerio Vargiu, Dirigente

ingegnere, presso l'Agenzia Regionale per il sostegno all'Agricoltura con decorrenza dal 16/04/2023 per un periodo di anni tre;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.172 del 17/04/2023, con la quale vengono attribuite al dott. Giuseppe Prevosto dirigente amministrativo assegnato all'Area Acquisti, la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS IL 21/12/2018, con decorrenza dal 16 aprile 2023, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per le funzioni svolte nella struttura in parola;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.276 del 22/06/2023, con la quale vengono revocate al Dott. Giuseppe Prevosto, con decorrenza di pari data, le attribuzioni deleghe dell'Area Tecnica come sopra specificate attribuitegli provvisoriamente con la sopra citata Deliberazione n.172 del 17 aprile 2023 e con la quale, in sostituzione dello stesso, vengono attribuite provvisoriamente, con decorrenza dal 26 giugno 2023, la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 (allegata alla deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28/12/2018) alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, all'Ing. Andrea Potenza dirigente ingegnere assegnato all'Area Tecnica;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 277 del 16/04/2024, con la quale vengono attribuite al Dott. Pierpaolo Furcas la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni dell'Area Tecnica (di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28/12/2018) affidate all'Ing. Andrea Potenza, ogniqualvolta si ravvisi la necessità di sostituire lo stesso nei periodi di assenza programmata e non;

richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

richiamate

- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31/03/2022";
- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 con la quale sono state approvate le convenzioni, da parte di tutte le ASL del SSR Sardegna, relative alle attività necessarie all'adeguamento delle strutture destinate all'installazione delle grandi apparecchiature finanziate con i fondi PNRR;
- la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento di installazione dell'Agiografo nel Reparto di Urologia ubicato presso il Padiglione C del P.O. SS. Trinità in Cagliari, un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali.
Allegato 1 Delibera ras 33/9 del 13/10/2023
Titolo intervento_ Angiografo Cardiologico_P.O. SS Trinità Cagliari
Costo complessivo: 703.600,00 €
Risorse PNRR: 453.600,00
Cofinanziamento regionale: 194.400,00 €
Cofinanziamento regionale integrativo: 55.600,00 €
Cup: B24E22000250006

- la Convenzione tra Ares Sardegna e la Asl n. 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 l. 241/90, per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "grandi apparecchiature sanitarie";

dato atto che:

- occorre intervenire all'installazione dell'Angiografo Cardiologico presso la sala C del Reparto di Urologia presso il Padiglione C del P.O. SS. Trinità in Cagliari;
- l'intervento è stato inserito sia nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 della ASL n. 8 di Cagliari con CUI L03990560926202300002;
- come da convenzione approvata, la ASL 8 di Cagliari intende procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento/predisposizione dei siti di installazione (e degli eventuali servizi di progettazione, laddove necessari) connessi e propedeutici alla realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico all'installazione dell'Angiografo Cardiologico presso la sala C del Reparto di Urologia presso il Padiglione C del P.O. SS. Trinità in Cagliari;

preso atto che con Determina Asl n. 482 del 13/11/2023 è stato nominato Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'ing. Emanuele Milia dipendente a tempo determinato della ASL di Cagliari, e Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, l'Ing. Alessio Cugia, dipendente a tempo indeterminato della ASL di Cagliari, entrambi in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico;

rilevato che con Determinazione dirigenziale ASL n. 9 del 08/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, qui richiamata integralmente;

rilevato che con Determinazione dirigenziale ASL n. 82 del 19/02/2024 è stata affidata l'esecuzione dell'intervento dei lavori di adeguamento necessari per l'installazione dell'Angiografo Cardiologico nel Reparto di Urologia ubicato presso il Padiglione C del P.O. SS. Trinità in Cagliari alla società Nugnes Amedeo S.r.l., P. Iva 03173790928 con sede legale in via G. De Gioannis, 28 - 09125 Cagliari, integralmente richiamata nel presente atto;

dato atto che in data 23.01.2024 è stato sottoscritto il documento di stipula numero di trattativa 3948241, tra la ASL di Cagliari e l'Operatore Economico aggiudicatario: società Nugnes Amedeo S.r.l., P. Iva 03173790928 con sede legale in via G. De Gioannis, 28 - 09125 Cagliari;

vista la documentazione predisposta dal direttore dei lavori, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori (S.A.L) n.1,
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti n. 1 e n. 2 dei lavori a corpo;
- certificato di pagamento n.1

dato atto che il certificato di pagamento n.1, redatto dal direttore lavori e accettato dal RUP di fase, al netto della ritenuta per infortuni dello 0.50% (€389,88) è pari a € 80.957,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 98.767,54;

rilevato che in data 22.04.2024 la società Nugnes Amedeo S.r.l. ha sottoscritto gli atti di contabilità senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna; e i lavori sono stati regolarmente eseguiti come dagli atti depositati dal direttore dei lavori;

visto il documento di regolarità contributiva Protocollo INAIL_42803298 con scadenza il 04/07/2024

Su parere conforme del RUP di fase,

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori: stato di avanzamento lavori (S.A.L) n.1, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, libretti n. 1 e n. 2 dei lavori a corpo, certificato di pagamento n.1 per un importo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0.50% (€389,88) pari a € 80.957,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 98.767,54;
2. **di liquidare** in favore della società Nugnes Amedeo S.r.l., P. Iva 03173790928 con sede legale in via G. De Gioannis, 28 - 09125 Cagliari, l'importo di euro € 80.957,00 oltre IVA di legge, quale corrispettivo del SAL n.1; che verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	SUB	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2024	SADITS	8	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	9	A8SSTDC0101 PRONTO SOCCORSO - P.O. SS TRINITA' CAGLIARI	€ 98.767,54

3. **di stabilire** di concerto con il soggetto attuatore identificato nella S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 80.957,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 98.767,54; troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - PO SS TRINITA' CAGLIARI, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto (CUP): B24E22000250006;
4. **di demandare** come da Convenzione tra Ares Sardegna e la Asl n. 8 di Cagliari, ai Servizi competenti dell'**ARES** Sardegna il pagamento all'Operatore Economico Nugnes Amedeo S.r.l. per un importo pari ad € 98.767,54 IVA inclusa, come da certificato di pagamento n.1 approvato dal RUP di fase;
5. **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRIGENTE DELEGATO SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Pierpaolo Furcas

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- stato di avanzamento lavori (S.A.L) n.1,
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti n. 1 e n. 2 dei lavori a corpo;
- certificato di pagamento n.1.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 04 / 06 / 2024 al 19 / 04 / 2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato
Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio