

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8  
DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 18/10/2024**

Proposta n. 700 del 10/10/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1.2, relativo alla installazione di un Angiografo Cardiologico. Adeguamento dei locali del padiglione C presso il PO SS Trinità per l'installazione di un Angiografo Cardiologico. **Approvazione conto finale dei lavori**, allegato II.14, art. 12 del D.Lgs 36/2023 - CUP B24E22000250006- – CIG: B00223B11B.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Il Responsabile di Fase	Ing. Emanuele Milia	
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI  NO

## IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

**Vista** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

### **Viste**

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Acquisita** la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;

**Vista** la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

## **Richiamate**

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

## **Richiamate**

- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 avente ad oggetto "Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature: ulteriori affidamenti, ridefinizione dei responsabili di progetto e approvazione convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la parte lavori;
- la nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";
- la convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature sanitarie";

**Vista** la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento di installazione dell'Agiografo nel Reparto di Urologia ubicato presso il Padiglione C del P.O. SS.

Trinità in Cagliari, un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali, per un finanziamento totale di € 250'000,00;

**preso atto** che con Determina Asl n. 482 del 13/11/2023 è stato nominato Responsabile del Progetto per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'ing. Emanuele Milia dipendente a tempo determinato della ASL di Cagliari, il Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, l'Ing. Alessio Cugia, dipendente a tempo indeterminato della ASL di Cagliari, il Direttore Operativo, il Geom. Antonio Lilliu, dipendente a tempo indeterminato della ASL di Cagliari, tutti in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico;

### **Premesso**

- che con Determinazione dirigenziale ASL n. 9 del 08/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- che con Determinazione dirigenziale ASL n. 82 del 19/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto a favore della Ditta Nugnes Amedeo S.r.l., P. Iva 03173790928 con sede legale in via G. De Gioannis, 28 - 09125 Cagliari, per un importo netto di € 148.630,31, pari ad € 181.328,99 comprensivo di IVA al 22%;

**vista** la documentazione predisposta dal direttore dei lavori, allegata alla Determina n 355 del 04/06/2024 attestante lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 ed il certificato di pagamento n.1

**dato atto** che il certificato di pagamento n.1, redatto dal direttore lavori e accettato dal RUP di fase, al netto della ritenuta per infortuni dello 0.50% (€389,88) è pari a € 80.957,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 98.767,54;

**rilevato** che con Determina Dirigenziale n. 541 del 09/08/2024 veniva approvata la modifica al contratto su proposta del Direttore dei Lavori, art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023, portando ad € 156'949,37 oltre iva di legge il nuovo importo contrattuale;

**vista** la documentazione predisposta dal direttore dei lavori, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- stato sul conto finale dei lavori (S.A.L Finale)
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti dei lavori a corpo;
- certificato di pagamento n.2 finale

**Dato atto** che il certificato di pagamento n.2 finale, redatto dal direttore lavori e accettato dal Responsabile del Progetto è pari a € 75.992,37 oltre IVA di legge, per complessivi € 92'710,69;

**Rilevato** che in data 18.07.2024 la società Nugnes Amedeo S.r.l. ha sottoscritto gli atti di contabilità senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna; e i lavori sono stati regolarmente eseguiti come dagli atti depositati dal direttore dei lavori;

**visto** il documento di regolarità contributiva Protocollo INAIL\_44475293 con scadenza il 02/11/2024

Su parere conforme del RP di fase,

### **DETERMINA**

- 1. di approvare** gli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori: Conto finale dei lavori n.2, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, libretto dei lavori a corpo, certificato di pagamento n.2 per un importo, pari a € 75.992,37 oltre IVA di legge, per complessivi € 92'710,69;
- 2. di liquidare** in favore della società Nugnes Amedeo S.r.l., P. Iva 03173790928 con sede legale in via G. De Gioannis, 28 - 09125 Cagliari, l'importo di euro € 75.992,37 oltre IVA di legge, quale corrispettivo del Conto Finale;
- 3. di dare atto** che verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	SUB	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2024	SADITS	8	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	9	A8SSTDC0101 PRONTO SOCCORSO - P.O. SS TRINITA' CAGLIARI	€ 92'710,69

- 4. di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 75.992,37 oltre IVA di legge, per complessivi € 92'710,69; troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO - PO SS TRINITA' CAGLIARI, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto (CUP): B24E22000250006;
- 5. di demandare** come da Convenzione tra Ares Sardegna e la Asl n. 8 di Cagliari, ai Servizi competenti dell'ARES Sardegna il pagamento all'Operatore Economico Nugnes Amedeo S.r.l. per un importo pari ad € 92'710,69 IVA inclusa, come da certificato di pagamento n.2 approvato dal Responsabile del Progetto;

**6. di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**Ing. Fabio Francesco Farci**

**(firma apposta sul frontespizio)**

### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- stato sul conto finale dei lavori (S.A.L Finale)
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti dei lavori a corpo;
- certificato di pagamento n.2 finale

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 18/10/2024 al 02/11/2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato  
Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio