



**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8**  
**DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 812 DEL 05/12/2024**

Proposta n.860 del 29/11/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** PNRR\_M6C1\_ 1.2.2 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale del Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta - sita in Via Emilia presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio a ISILI. CUP: D42C21002030006 - CIG: 9805541C67  
Approvazione e liquidazione S.A.L. n. 2 e stato finale dei lavori.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Daniela Settembrino	
Il Direttore della SC Area Tecnica	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda SocioSanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R.24/2020.  
SI  NO

## **IL DIRETTORE DELLA SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

**Vista** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

### **Viste**

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**Acquisita** la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;

**Vista** la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

### **Richiamate**

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all’Ing. Fabio Francesco Farci;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse;

**premess**o che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di Euro;

la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**richiamato** il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari;

**visto** il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l’altro e per quanto qui di interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);

**considerato** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);

**dato atto** che

- con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;
- con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;

**atteso** che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

**considerato** che questa azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 25 marzo 2022 ha nominato, per ciascuno degli interventi del PNNR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale” assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 8 di Cagliari, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Valerio Vargiu individuato tra il personale tecnico di ARES Sardegna in servizio presso l'Area Tecnica di Cagliari, mediante lo strumento di cooperazione tra Enti Pubblici costituito dall'avvalimento di attività in materia di appalti pubblici, previsto dall'art. 49 della Legge Regionale Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, da disciplinare con apposita Convenzione;

**vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 17/01/2023 e la determinazione dirigenziale n. 181 del 10.05.2023 con le quali sono stati individuati i RUP degli interventi per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali come di seguito indicato: TdP Gianfrancesco Puddu Ristrutturazione P.O. San Giuseppe Calasanzio di ISILI (SU) Centrale Operativa Territoriale;

**richiamata** la determinazione dirigenziale con la quale sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi delle COT:

- n. 237 del 13.06.2023 - PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2\_COT\_ISILI (Codice Progetto) - “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta - sita in Via Emilia presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio - ISILI”. Approvazione progetto Definitivo/Esecutivo- - CUP: D42C21002030006 CIG: Z2E3897336

**richiamate** le determinazioni dirigenziali con le quali sono stati affidati i lavori per la realizzazione delle COT e la necessaria modifica al contratto come di seguito indicato:

- n. 265 del 27.06.2023 - PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2\_COT\_ISILI (Codice Progetto) - “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta - sita in Via Emilia presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio - ISILI”. CUP: D42C21002030006 CIG: 9805541C67;
- n. 113 del 29/02/2024 - PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2\_COT\_ISILI (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo e Trexenta – sita in via Emilia presso il P.O. di San Giuseppe Calasanzio di Isili”: Autorizzazione alla liquidazione anticipazione del 20% all’ O.E. M.C. EDILSERVICE SNC; Autorizzazione al sub-appalto in favore dell’O.E. E.M.I. IMPIANTI S.R.L. – con sede a 09023 Monastir – Via Garibaldi, 4-D; CIG:9805541C67 - CUP: D42C21002030006;
- n. 309 del 16/05/2024 - PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2\_COT\_ISILI (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. “Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) del Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo e Trexenta – sita in via Emilia presso il P.O. di San Giuseppe Calasanzio di Isili”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 a tutto il 08.04.2024 - O.E. M.C. EDILSERVICE SNC - P.Iva 01506330917 CIG: 9805541C67 - CUP: D42C21002030006;
- n. 359 del 05.06.2024 - PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta - sita in Via Emilia presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio - ISILI”, CUP: D42C21002030006- CIG: CIG: Z2E3897336. Approvazione Modifiche al Contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgvo 50/2016. CUP: D42C21002030006 CIG: 9805541C67 CIG: Z2E3897336 CIG: 9806297C46;

**dato atto che**

in data 14 giugno 2024, a mezzo PEC, è stata trasmessa la documentazione di contabilità finale e gli atti di chiusura dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Nino Melchiorre Calvisi, composta da:

- Libretto delle misure n. 2;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 2 finale a tutto il 13.06.2024;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2 finale
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

- Certificato cessione dei crediti;
- Avviso ai creditori;
- Avviso ad opponendum;

da cui risulta che lo Stato finale – a SALDO - è stato firmato dall'O.E M.C. EDILSERVICE S.N.C. DI MARCELLO MEREU E CLAUDIO E. ANEDDA, con sede in Orroli, Via Cesare Battisti, 62, P.Iva 01506330917, senza apporre riserve alcuna, in data 13.06.2024, per un importo complessivo comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 36.800,00 oltre IVA, come di seguito specificato:

- ammontare dello stato finale, al netto del ribasso d'asta: € 75.896,62;
- costi per la sicurezza pari a € 2.640,00;
- Totale: € 78.536,62;
- a dedurre certificato n. 1 del 08.04.2024: pari a € 27.200,00;
- a dedurre certificato n. 2 – stato finale dei lavori del 13.06.2024: pari a € 36.800,00 oltre IVA;
- a dedurre anticipazioni concesse: € 14.080,00;
- sommano certificati pagamento + anticipazioni: € 78.080,00;
- residuando € 456,62;

**visto** il Certificato di Pagamento n. 2 - Finale, per lavori a tutto il 13.06.2024, di € 36.800,00 oltre IVA al 22% sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

**acquisito** il DURC on line dell'O.E. M.C. EDILSERVICE S.N.C. DI MARCELLO MEREU E CLAUDIO E. ANEDDA, protocollo INAIL\_ 46246756 con scadenza validità al 25/02/2025;

**verificata** la suddetta documentazione e ritenuto di doverla approvare;

**dato atto che** alla data odierna non risultano sorte contestazioni e/o riserve di sorta rispetto alle prestazioni svolte;

**dato atto** che la somma complessiva necessaria per la liquidazione delle suindicate spese, pari a € 44.896,00 per i lavori (IVA al 22% compresa) graverà sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute, cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1, sul bilancio 2023, con imputazione sul conto A102010601 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti), MACRO\_2023\_101 - Codice Progetto PNRR\_M6C1\_A8\_1.2.2\_COT\_ISILI, previa verifica della adeguata disponibilità;

**vista** la determinazione dirigenziale n. 501 del 25/07/2024 con la quale è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento, il TdP Gianfrancesco Puddu, con l'ing. Daniela Settembrino;

**dato atto** che ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con riferimento al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**visti** il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

ritenuto pertanto di procedere in merito, per le motivazioni sopra riportate, su proposta conforme

del RUP, tenuto conto delle finalità e degli adempimenti connessi con la scadenza della Milestone PNRR per le COT,

## DETERMINA

- 1) **di prendere atto** che tutte le lavorazioni ed adempimenti finalizzati alla realizzazione della COT di ISILI, intervento finanziato con i Fondi PNRR - "Missione M6.C2 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), assegnate alla ASL di Cagliari, come di seguito identificato:

COT ISILI – c/o OSPEDALE S. GIUSEPPE DI CALASANZIO	CUP: D42C21002030006
--	----------------------

sono state realizzate e completate in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto esecutivo e, pertanto, i locali sono resi operativi per lo svolgimento delle attività in essi previste;

- 2) **di approvare**, con riferimento alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) del Distretto Sarcidano – Barbagia di Seulo e Trexenta - sita c/o l'Ospedale S.Giuseppe di Calasanzio” - CUP: D42C2100203006 - CIG Z2E3897336 - gli Atti di contabilità relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI - a tutto il 13.06.2024, trasmessi con PEC in data 14/06/2024, redatto dalla Direttore dei lavori Ing. Nino Melchiorre Calvisi, costituito dagli atti contabili sopra richiamati ed il relativo Certificato di Pagamento a SALDO per complessivi € 44.896,00 (IVA al 22% compresa);
- 3) **di liquidare** all’ O.E. M.C. EDILSERVICE S.N.C. DI MARCELLO MEREU E CLAUDIO E. ANEDDA, con sede in Orroli, Via Cesare Battisti n. 62, P.Iva 01506330917, previa autorizzazione all'emissione della relativa fattura, l'importo complessivo di € 44.896,00 IVA di legge compresa;
- 4) **di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in complessivi € 44.896,00 IVA compresa, verrà registrata sul bilancio 2023 come di seguito rappresentato:

COT	UFF. AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTOR.NE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO compresi oneri previdenziali e IVA al 22%
ISILI	ASL8-TEC	2023	101	A102010601	A8TST0118 COT ISILI	€ 44.896,00

- 5) **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**IL DIRETTORE**  
**SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**  
**Ing. Fabio Francesco Farci**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Certificato di regolare esecuzione;
- 3) Certificato di ultimazione lavori;
- 4) Lettera di trasmissione;
- 5) Libretto delle misure n.2;
- 6) Registro di contabilità n.2;
- 7) Relazione sul conto finale;
- 8) Stato di avanzamento lavori n.2;
- 9) Certificato di pagamento n.2;
- 10) Avvisi ad Opponendum;
- 11) Certificato di cessione crediti;
- 12) Stato finale dei lavori;

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 05/12/2024 al 20/12/2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio