

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34 DEL 27/01/2025

Proposta n. 0019 del 13.01.2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - **“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12” – CUP D22C21002280006 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO – Autorizzazione al RUP all’adesione all’accordo quadro AQ1 - Sardegna 15 - sub-lotto prestazione n. 4 “Lavori in Appalto Integrato” per la sottoscrizione dell’addendum all’Ordine di Attivazione n. 5, Prot. n. PG/2023/0068845 del 21/09/2023 - Autorizzazione al RUP all’adesione AQ1 - Sardegna - 15 – sub-lotto prestazione n. 1, “servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la sottoscrizione dell’Ordine di Attivazione relativi ai servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile del Procedimento	Ing. Efisio Nonnoi	
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii..

Viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marelo Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020.

Vista la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023.

Richiamate

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci.

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Premesso che

- con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:
 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);
- con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;
- con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;
- che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari n. 214 e n. 215 del 17/06/2022, integrate rispettivamente con Deliberazione n. 342 e n. 343 del 16/09/2022, si è disposto di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 37, comma 7, lett. b), e art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 proceda, per conto del Soggetto Attuatore Esterno Azienda Socio-Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, in qualità di Stazione Appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura

aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11 e OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04 e E.22 – S.03 –IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri, aventi ad oggetto le prestazioni di seguito elencate:

- Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura;
 - Servizi di Verifica della progettazione;
 - Lavori in appalto integrato;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 24/10/2022 venivano approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR9 Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di propria competenza, per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità e ospedali delle comunità (per interventi caratterizzati principalmente dalle categorie di lavorazione SOA OG1 – OG2 – OG11).

Dato atto che tra gli interventi per i quali l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari è stato delegato quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, rientrano i **“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12” – CUP D22C21002280006.**

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 17.01.2023 per l'intervento di realizzazione della Casa della Comunità sita a Villasor, veniva nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giorgio Orofino.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 133 del 30.03.2023 con la quale, per l'intervento summenzionato è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).

Dato atto che

- nell'ambito dell'adesione agli accordi quadro Invitalia AQ 1 Sardegna 15 (prot. del 10/11/2022 n. 0326878) – sub-lotto prestazionale “Servizi Tecnici”, con determinazione n. 133 del 30.03.2023 contestualmente all'approvazione del D.I.P. è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) mediante ratifica dell'Ordine di Attivazione (OdA) n. 15 sottoscritto in data 30 e 31.03.2023 in favore dell'Operatore Economico BARRETTA & PARTNERS S.R.L., P.IVA 02761680640, sede legale via Ponte Valentino zona ASI Z5 - CAP 82100 BN – Benevento;
- nell'ambito dell'adesione agli accordi quadro Invitalia AQ 1 Sardegna 15 – sub-lotto prestazionale “Servizi di Verifica della progettazione”, con determinazione n. 294 del 13.07.2023 è stato approvato l'Ordine di

Attivazione n. 11 sottoscritto in data 30.06.2023 in favore dell'Operatore Economico "STUDIO CANGEMI s.r.l.", P.IVA 04727680821 con sede in Palermo (PA) via Scinà Domenico n.15 CAP 90139;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 28.09.2023 veniva adottato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai "**Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12**" – CUP D22C21002280006 e contestualmente venivano approvati gli Ordini di Attivazione (OdA) per il sub-lotto prestazione n. 4 "Lavori in Appalto Integrato" aggiudicato con provvedimento Invitalia AQ1_0326899 del 10.11.2022 tra i quali l'OdA n. 5 e relativo alla Casa della Comunità sita a Villasor sottoscritta con l'O.E. VITTADELLO SpA, Via Pierobon n. 46, 35010 Limena (PD) P.IVA 05294220289;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 778 del 11.12.2023 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e venivano approvati i quadri economici degli interventi assegnati alla ASL di Cagliari in coerenza alla DGR n. 27/33 del 10.08.2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) e la DGR di n. 33/9 del 13.10.2023 relativa all'integrazione finanziaria con fondi regionali.

Visti, nell'ambito dell'accordo quadro AG1 - Sardegna 15 - sub-lotto prestazione n. 4 "Lavori in Appalto Integrato", rispettivamente

- il verbale di consegna e di avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto specifico, prot n. PG/2024/0070511 del 28.09.2023;
- il Contratto Specifico d'Appalto, Prot. n. PG/2024/0007640 del 30.01.2024, sottoscritto con l'Operatore Economico aggiudicatario VITTADELLO SpA, mandataria.

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 501 del 25/07/2024 è stato nominato, in sostituzione del geom. Giorgio Orofino, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'ing. Efsio Nonnoi, collaboratore tecnico professionale, dipendente in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL 8 di Cagliari, in possesso delle specifiche competenze e requisiti per lo svolgimento del ruolo di RUP;

Acquisito agli atti, il progetto definitivo/esecutivo predisposto nell'ambito dell'appalto integrato dal gruppo di progettazione indicato dall'O.E. aggiudicatario e composto dagli elaborati progettuali di cui all'All. A alla presente deliberazione;

Visto il quadro economico dell'intervento, di cui all'All. B alla presente deliberazione, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,661%, di € 568.687,80 oltre ad € 25.016,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un importo complessivo netto dell'intervento di € 1.041.232,45 imputabili per € 739.355,00 a fondi PNRR, € 270.000,00 Cofinanziamento RAS ed € 31.877,45 a fondi FOI;

Viste/i

- la Delib. G.R. n. 51/49 del 18.12.2024 di integrazione finanziaria interventi PNRR con fondi regionali – L.R. n. 18/2024, con la quale per l'intervento in oggetto sono state assegnate le risorse finanziarie integrative di € 250.000,00;

- l'Atto integrativo n. 2 alla Convenzione rep. N. 26 prot. n. 25258 del 08.01.2022 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario regionale;
- la Determinazione RAS Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1911 prot. uscita n. 35309 del 24.12.2024 con la quale sono state impegnate le somme integrative di cui alla Delib. G.R. n. 51/49 del 18.12.2024 a favore delle Aziende Sanitari Locali;

Dato atto che l'intervento in oggetto è inserito nella Programmazione dei lavori pubblici, adottata con deliberazione del Direttore Generale n° 769 del 14.11.2024 e successiva modifica approvata con Deliberazione n°871 del 30.12.2024, con codice CUI **L03990560926202300039**, per un importo di € 933.290,50.

Richiamati

- il Rapporto di verifica redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per il Progetto Definitivo/Esecutivo dei “**Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12**” – CUP **D22C21002280006**, redatto e sottoscritto in data 26.11 e 02.12.2024, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), dal RUP Ing. Efisio Nonnoi e dai verificatori incaricati con Ordine di Attivazione n. 11.

Dato atto che

- il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo definisce un importo dei lavori di € 568.687,80 comprensivi degli oneri della sicurezza di € 25.016,10 al netto del ribasso d'asta del 15,661%;
- il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 778 del 11.12.2023 stabiliva un importo dei lavori di € 499.621,92 comprensivi degli oneri della sicurezza di € 21.256,78 al netto del ribasso d'asta del 15,661%;
- la comparazione tra il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo e quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica evidenzia un incremento netto dell'importo dei lavori, pari ad € 69.065,88 comprensivi degli oneri della sicurezza.

Rilevato che,

- l'incremento è da attribuire, per € 31.877,45 ad incremento dei prezzi dal Prezzario RAS 2022 a quello 2023 e per € 37.188,43, derivante dallo studio di maggiore dettaglio richiesto nel progetto esecutivo, determinando un incremento complessivo di € 69.065,88, pari al 13,82% del valore iniziale del contratto;
- la suddetta variazione contrattuale rientra nella casistica di cui all'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che si rende necessario estendere l'ordine di attivazione di contratto specifico di appalto integrato n. 5, prot. n. PG/2023/0068845 del 21.09.2023 e il Contratto Specifico, prot. n. PG/2024/0007640 del 30.01.2024, per l'importo di € 69.065,88;

Dato atto che, ai fini della consegna e dell'avvio dei lavori si rende necessario affidare l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del certificato di regolare esecuzione mediante adesione all'accordo quadro INVITALIA - AQ1 - SARDEGNA - 15 del Lotto Geografico 18 – Sardegna dell'AQ1 sub lotto 1, inerenti i “servizi di ingegneria e architettura”;

Ritenuto necessario

- dover procedere all'approvazione del progetto di Definitivo/Esecutivo dei *“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12” – CUP D22C21002280006*, composto dagli elaborati progettuali di cui all'All. A e all'approvazione del quadro economico di cui all'all. B alla presente deliberazione;
- autorizzare il RUP all'adesione agli Accordi Quadro INVITALIA - per il sub-lotto prestazione n. 4 “Lavori in Appalto Integrato” aggiudicato con provvedimento AQ1_0326899 del 10.11.2022, per la sottoscrizione dell'Addendum all'Ordine di Attivazione n. PG/2023/0068845 del 21.09.2023;
- ai fini dell'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento all'adesione dell'accordo Invitalia per la sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione (OdA) con l'O.E. “BARRETTA & PARTNERS S.R.L.”, con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5, snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Irpinia Sannio 02761680640, numero REA BN - 131069, nella sua qualità di "Capogruppo Mandataria;

PROPONE

1. **di approvare** il progetto di Definitivo/Esecutivo dei *“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12” – CUP D22C21002280006*, composto dagli elaborati progettuali di cui all'All. A e all'approvazione del quadro economico dell'intervento di cui all'all. B alla presente deliberazione;
2. **di dare atto** che l'approvazione del progetto, contenete il quadro economico redatto sulla scorta dell'incremento di finanziamento avutosi con determinazione RAS Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1911 prot. uscita n. 35309 del 24.12.2024, costituisce titolo alla variazione del Programma triennale dei lavori adottato con deliberazione del Direttore Generale n° 769 del 14.11.2024 e successiva modifica approvata con Deliberazione n°871 del 30.12.2024;
3. **di autorizzare** il RUP all'adesione agli Accordi Quadro INVITALIA - per il sub-lotto prestazione n. 4 “Lavori in Appalto Integrato” aggiudicato con provvedimento AQ1_0326899 del 10.11.2022, per la sottoscrizione dell'Addendum all'Ordine di Attivazione n. PG/2023/0068845 del 21.09.2023;
4. **di autorizzare** il RUP, ai fini dell'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento all'adesione dell'accordo Invitalia per la sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione (OdA) con l'O.E. “BARRETTA & PARTNERS S.R.L.”, con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5, snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro

delle Imprese dell'Irpinia Sannio 02761680640, numero REA BN - 131069, nella sua qualità di "Capogruppo Mandataria;

5. **di demandare** alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari alla consegna e all'avvio dei lavori;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Il Dirigente SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Roberto Massazza		Dott. Gianluca Calabrò	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. **di approvare** il progetto di Definitivo/Esecutivo dei **“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità Spoke sita a Villasor in Corso Veneto n. 12” – CUP D22C21002280006**, composto dagli elaborati progettuali di cui all'All. A e all'approvazione del quadro economico dell'intervento di cui all'all. B alla presente deliberazione;

2. **di dare atto** che l'approvazione del progetto, contenete il quadro economico redatto sulla scorta dell'incremento di finanziamento avutosi con determinazione RAS Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1911 prot. uscita n. 35309 del 24.12.2024, costituisce titolo alla variazione del Programma triennale dei lavori adottato con deliberazione del Direttore Generale n° 769 del 14.11.2024 e successiva modifica approvata con Deliberazione n°871 del 30.12.2024;
3. **di autorizzare** il RUP all'adesione agli Accordi Quadro INVITALIA - per il sub-lotto prestazione n. 4 "Lavori in Appalto Integrato" aggiudicato con provvedimento AQ1_0326899 del 10.11.2022, per la sottoscrizione dell'Addendum all'Ordine di Attivazione n. PG/2023/0068845 del 21.09.2023;
4. **di autorizzare** il RUP, ai fini dell'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento all'adesione dell'accordo Invitalia per la sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione (OdA) con l'O.E. "BARRETTA & PARTNERS S.R.L.", con sede in Benevento (BN) alla località Ponte Valentino zona ASI Z5, snc, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Irpinia Sannio 02761680640, numero REA BN - 131069, nella sua qualità di "Capogruppo Mandataria;
5. **di demandare** alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari alla consegna e all'avvio dei lavori;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Tidore

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- All. A – Elenco elaborati progetto definitivo/esecutivo;
- All. B – Quadro Economico dell'intervento;
- All. C – Rapporto di verifica ai fini della validazione dei progetti di opere pubbliche;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 27/01/2025 al 11/02/2025

Il Direttore della SC Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio