

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 16/01/2025

Proposta n. 907 del 12/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR - di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico alla sostituzione di un DENSITOMETRO OSSEO e per l'adeguamento dei locali complementari presso il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena – CIG B28AE5F7A2 - CUP B84E22000410006 - Approvazione Conto Finale dei lavori e Liquidazione.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile di Fase e istruttore	Ing. Alessio Cugia	
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii..

Vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii..

Viste:

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marelo Tidore quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Acquisita la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020.

Vista la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023.

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.
- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci.

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Richiamate:

- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 avente ad oggetto "Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature: ulteriori affidamenti, ridefinizione dei responsabili di progetto e approvazione convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la parte lavori.
- la nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022".
- la convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature sanitarie".

Vista la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023, che dispone un'integrazione finanziaria al PNRR mediante fondi regionali, per un importo complessivo di 10.000,00 €, destinati

ai lavori di adeguamento dei locali relativi all'intervento denominato "DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO QUARTU S. ELENA" (CUP: B84E22000410006).

Preso atto che con Determina Dirigenziale Asl n. 6 del 05/01/2024 è stato nominato Responsabile del Progetto per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'ing. Alessio Cugia dipendente a tempo indeterminato della ASL di Cagliari.

Preso atto che con Determina Dirigenziale Asl n. 415 del 27/06/2024 è stato:

- nominato Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs 36/2023 l'ing. Emanuele Milia dipendente a tempo determinato della ASL di Cagliari e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico.
- nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/08, l'Ing. Emanuele Milia, dipendente a tempo determinato della ASL di Cagliari e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico.
- approvato il progetto esecutivo dell'intervento.

Considerato che:

- i lavori in oggetto, di importo inferiore a € 150.000,00, sono stati affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.L.gs 36/23, a soggetto con comprovata esperienza pregressa e idoneità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- con determinazione dirigenziale ASL n. 415 del 27/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori a favore della Ditta Carbotermo s.p.a. P.Iva 12937840150, con sede in via Gallarate n.126, 20151 Milano (MI), per un importo netto di € 4.179,95 + Iva di legge e per un totale di € 5.099,54 (IVA al 22% inclusa).
- che l'operatore economico ha presentato ai sensi dell'art. 117 del D.L.gs 36/23, garanzia fideiussoria definitiva n° 28020072742, rilasciata da Tokio Marine Europe S.A..

Vista la documentazione predisposta dal direttore dei lavori, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- stato sul conto finale dei lavori (S.A.L Finale)
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti dei lavori;
- certificato di pagamento n.1 finale

Visto il quadro economico di affidamento.

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature. CUP B84E22000410006			
OGGETTO:	Progetto di manutenzione straordinaria per l'installazione di un densitometro osseo MOC presso il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena		
CUP	B84E22000410006		
IMMOBILE:	Poliambulatorio , via F. Turati Quartu S. Elena (CA)		
FINANZIAMENTO:	€ 10.000,00		

mar-24	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		REV 00
A	LAVORI		
A.1.1	LAVORI A MISURA		- €
A.1.2	LAVORI A CORPO		2.601,65 €
A1	SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)		2.601,65 €
A.1.1	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	3,9%	214,36 €
A.1.2	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso	34,394%	1.363,94 €
A2	TOTALE LAVORI (A1 + A1.2)		3.965,59 €
A2	IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO		1.578,30 €
A3	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		4.179,95 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Progettazione		- €
B.2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	3,020%	119,76 €
B.3	Fondo per accordo bonario	3,0%	125,40 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	83,60 €
B.5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	- €
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		- €
B.6	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	919,59 €
B.7	IVA su Fondo per accordo bonario 22%	22,0%	27,59 €
B.8	IVA su SPESE Progettazione per legge 22%	22,0%	- €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		1.275,94 €
D	Ulteriori somme disponibili da finanziamento		€ 2.606,94
D1	Somme derivanti da ribasso d'asta		€ 1.937,17
C=A3+B+D	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		10.000,00 €

Dato atto che il certificato di pagamento finale, redatto dal Responsabile di Fase è pari a € 4.179,95 oltre IVA di legge, per complessivi € 5.099,54.

Rilevato che in data 09/12/2024 la società Carbotermo S.p.A. ha sottoscritto gli atti di contabilità senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna; e i lavori sono stati regolarmente eseguiti come dagli atti depositati dal direttore dei lavori.

Visto il documento di regolarità contributiva Protocollo INAIL_45585106 con scadenza il 26/01/2025
Su parere conforme del RP di fase.

DETERMINA

1. Di approvare gli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori: Conto finale dei lavori n.1, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, libretto dei lavori, certificato di pagamento n.1 per un importo, pari a € 4.179,95 oltre IVA di legge, per complessivi € 5.099,54.

2. Di liquidare in favore della Ditta Carbotermo s.p.a. P.Iva 12937840150, via Gallarate n.126 – 20151 Milano (MI), per un importo di spesa netto di € 4.179,95 + Iva di legge e per un totale di € 5.099,54 (IVA al 22% inclusa), quale corrispettivo del Conto Finale.
3. Che verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno	Ufficio Autorizzativo	Macro	Conto	CdRIL	Importo Iva (22%) Inclusa
2024	SADITS	8	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	DR090101 - Radiologia - Cagliari	5.099,54 €

4. **Di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 4.179,95 (oltre Iva legge) e per un importo totale di € 5.099,54 (Iva di legge al 22%), troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto "lavori di adeguamento impianti per l'installazione di una MOC per il Poliambulatorio di via Turati Quartu Sant'Elena (CA)" CIG B28AE5F7A2- CUP B84E22000410006.
5. **Di demandare** ai Servizi competenti dell'ARES Sardegna il pagamento all'Operatore Economico da autorizzare previa verifica di regolarità da parte del RF incaricato dalla ASL di Cagliari;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento ad ARES Sardegna al fine di assumere i necessari impegni Di spesa così come previsto nella convenzione ARES-ASL8.
7. **Di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- stato sul conto finale dei lavori (S.A.L Finale)
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità,
- libretti dei lavori;
- certificato di pagamento n.1 finale

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 16/01/2025 al 31/01/2025

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato
Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio