

PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3]	
SOGGETTO ATTUATORE	ASL Cagliari – Sede Legale: Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto, 12 – Cagliari Sede Operativa: Cittadella della Salute/Pad. H, Via Romagna, 16 – Cagliari C.F./P.IVA: 03990560926
INTERVENTO	Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della “CASA DI COMUNITÀ” sita in Via Sardegna s.n.c. – Muravera
OGGETTO:	Affidamento incarico professionale: <b>SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE</b>
AFFIDATARIO SIA per VERIFICA PROGETTAZIONE (INVITALIA):	<b>STUDIO CANGEMI S.R.L.</b> (già denominato "STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.") Via Domenico Scinà, 15 90139 – Palermo Partita IVA 04727680821
RIF. GARA/ACCORDO QUADRO INVITALIA:	LOTTO GEOGRAFICO: 18 – SARDEGNA CLUSTER: AQ1 – SARDEGNA – 15 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE: 2 – VERIFICA PROGETTAZIONE CIG: 9326619978
ODA CONTRATTO SPECIFICO	n. 9 – AQ1-V-ODA – D12C21001850006
CIG DERIVATO CONTRATTO SPECIFICO	97209204F4
DETERMINA ODA CONTRATTO	Determina S.C. Area Tecnica Cagliari n. 303 del 13/07/2023

### VERBALE DI VALIDAZIONE

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Livello di progettazione:

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

L'anno **2025** il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, il sottoscritto Geom. Antonio Cotza, Responsabile del Procedimento dell'intervento per la realizzazione dei “Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della “CASA DI COMUNITÀ” sita in Via Sardegna s.n.c. – Muravera”,

PRESO ATTO

del Rapporto Finale di Verifica del progetto di cui trattasi (rif. Nome\_file: V7.2 Rapporto conclusivo della verifica \_RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA VERIFICA del progetto definitivo/esecutivo) trasmesso tramite PEC dallo STUDIO CANGEMI S.r.l. in data 23/12/2024 (**Identificativo messaggio:** opec210312.20241223195631.158483.908.1.53@pec.aruba.it – ns prot. n. PG/2025/0032052 del 28/04/2025-

emesso a seguito dell'analisi di tutta la documentazione progettuale prodotta [che deve ritenersi interamente richiamata nel presente verbale di validazione, resa disponibile dai progettisti incaricati per lo specifico intervento ai fini della verifica], ha dato **esito CONFORME CON OSSERVAZIONI**, come di seguito riportato:

*Notazioni di maggiore rilievo*

*Con riferimento alla parte generale, si segnala la necessità di acquisire i pareri dagli enti competenti, tra cui in particolare quello riguardante la pericolosità idraulica.*

*Si segnala altresì la necessità di acquisire l'agibilità dell'immobile e di inserire note di precisazione nei capitoli in merito alla validità prevalente di quelli del PFTE.*

*Il quadro economico è incompleto, in quanto mancano i giustificativi delle somme a disposizione, per cui non è possibile verificare se le somme disponibili sono bastevoli per l'appalto.*

*Pertanto, come concordato con il RUP, si prescrive il completamento del quadro economico.*

*Si precisa che il trattamento delle eventuali prescrizioni e/o non conformità e/o parti non valutate, non ricade tra le responsabilità del verificatore.*

#### CONSIDERATO

che il progetto citato risulta coerente con le indicazioni riportate nel D.I.P. e nel successivo PFTE approvato con **Deliberazione del Direttore Generale** n. 592 del 28/09/2023 e ai principi e obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal DNSH

#### VALIDA

ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il **Progetto DEFINITIVO/ESECUTICO (PD/PE)** dell'intervento per la realizzazione dei "Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della "CASA DI COMUNITÀ" sita in Via Sardegna s.n.c. - Muravera",

Il R.U.P.

Geom. Antonio COTZA