

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8  
DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 28/01/2026**

Proposta n. 31 del 27/01/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Ufficio Tecnico e Patrimonio**

**OGGETTO:** PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie - RMN 1.5 TESLA. Intervento relativo ai lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (RMN) presso il P.O. Binaghi (CA). CUP B24E22000210006– **Approvazione CRE Certificato Regolare Esecuzione. – Svincolo cauzione definitiva per i servizi di ingegneria e per l'esecuzione dei lavori.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Ing. Alessio Cugia	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Alessio Cugia	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ NO ☒

## IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

**Vista** la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

**Vista** la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

**Rilevato** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

**Vista** la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

### **Viste**

- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 74 del 16/06/2025, con la quale la Dott.ssa Cristina Garau è stata nominata Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 78 del 17/06/2025, con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 481 del 28/10/2025 relativa alla conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo fino alla scadenza del mandato commissariale prorogato con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 480 del 28/10/2025.

**Vista** la nota RAS Prot. n. 36765 del 27/12/2025.

### **Vista**

- la Deliberazione del Direttore f.f. n. 1 del 08/01/2026 avente ad oggetto “Presenza d'atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025 e disposizioni conseguenti” con la quale tenuto conto della citata sentenza e in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta nota RAS si è disposto che le funzioni di Direttore Generale ad interim sono svolte dalla Dr.ssa Cristina Garau in qualità di Direttore più anziano sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e che le funzioni di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sono garantite dagli attuali Direttori incaricati;
- la Deliberazione n. 95 del 26/06/2025 con la quale è stato individuato il sostituto del Direttore Amministrativo in ipotesi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all'Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

### **Richiamati**

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

### **Richiamate**

- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 avente ad oggetto “Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature: ulteriori affidamenti, ridefinizione dei responsabili di progetto e approvazione convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la parte lavori;
- la Deliberazione ARES Sardegna n. 136 del 29/05/2024 dove vengono approvati gli Addendum alla Convenzione per “l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -grandi apparecchiature sanitarie”
- la nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;
- la convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero “Grandi apparecchiature sanitarie”;

**Vista** la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento RMN 1.5 TESLA - PO BINAGHI' CAGLIARI, un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali pari ad euro 100.000,00;

Allegato 1 Delibera RAS 33/9 del 13/10/2023

Titolo intervento: RMN 1.5 TESLA – P.O. BINAGHI CAGLIARI

Costo complessivo: 1.140.645,00 €

Risorse PNRR: 914.000,00 €

Cofinanziamento regionale 100.000,00 €

Cofinanziamento regionale integrativo:126.645,00 €

CUP: B24E22000210006

**Vista** la Nota ARES PG/2024/0024918 del 29/04/2024, con la quale si autorizzava la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio di utilizzare la quota parte di accessori per i lavori, per un totale di € 226'645,00;

**Vista** la comunicazione prot. PG/2024/0075866 del 21/10/2024 con la quale il RUP dell'intervento Ing. Barbara Podda Direttrice S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie ARES Sardegna, autorizzava la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio a utilizzare economie derivanti da altri interventi.

#### **Richiamata**

- la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 15/11/2023, con la quale è stato individuato l'ing. Alessio Cugia, dipendente a tempo interminato in forza presso la SC. Ufficio Tecnico e Patrimonio, quale Responsabile per le fasi di Progettazione / Affidamento / Esecuzione della procedura in oggetto.

#### **Dato atto che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 453 del 09/07/2024, veniva affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori in oggetto, all' O.E. Studio di Ingegneria Ing. Gianluca Puddu, P.IVA 04048607923, via Giua sn Cagliari (CA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 09/07/2024, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 702 del 29/10/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto a favore della ditta MORVIDUCCI S.R.L. P.IVA 05690581003, con sede in Via Stresa 133/135 - 00135 ROMA, per un importo netto di € 148.125,97, pari ad € 181.780,00 comprensivo di IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 14/04/2025, ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023, è stata approvata una modifica contrattuale con riduzione dell'importo originario pari al 7,729% (€ 11.448,46 oltre IVA), rideterminando l'importo contrattuale a € 136.677,51, comprensivo di ribasso, oltre IVA.  
Con la medesima Determinazione sono stati altresì approvati gli atti di contabilità finale e il quadro economico conclusivo dell'intervento.
- il Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Gianluca Puddu, ha attestato l'ultimazione dei lavori in data 30/11/2024 e ha provveduto alla trasmissione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, depositati agli atti del Servizio Tecnico.

**Ritenuto**, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e in assenza di riserve o contestazioni pendenti, di procedere allo svincolo delle garanzie definitive prestate per i servizi di ingegneria e architettura nonché per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

Per le motivazioni espresse in premessa,

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto** della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (RMN) presso il P.O. Binaghi (CA).
- 3) **di autorizzare**, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e in assenza di riserve o contestazioni pendenti, lo svincolo delle garanzie definitive prestate per i servizi di ingegneria e architettura nonché per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023.
- 4) **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento ad ARES Sardegna, come previsto nella convenzione ARES-ASL8.

## **IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO**

**Ing. Fabio Francesco Farci**

(firma apposta sul frontespizio)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1. Certificato di Regolare esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 28 / 01 / 2026 al 12 / 02 / 2026

Il Direttore della SC Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio