

allegato B rev.01 allegato alla proposta n.69 del 02.03.2026

							RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO							PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
Lavori soggetti a ribasso									
A	E.10 Opere Edili	€ 157.536,72	€ 157.536,72	15,661%	€ 132.864,89	€ 132.864,89	€ 132.864,89		
	S.04 Opere Strutturali	€ -	€ -	15,661%	€ -	€ -	€ -		
	IA.03 Impianti Elettrici	€ 130.332,05	€ 130.332,05	15,661%	€ 109.920,75	€ 109.920,75	€ 109.920,75		
	IA.02 Impianti Meccanici	€ 5.869,89	€ 5.869,89	15,661%	€ 4.950,61	€ 4.950,61	€ 4.950,61		
	Sommano categorie	€ 293.738,66	€ 293.738,66	15,661%	€ 247.736,25	€ 247.736,25	€ 240.438,98		7.297,27 €
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.298,45	€ 11.298,45	0,000%	€ 11.298,45	€ 11.298,45	€ 11.298,45		
	Sommano Lavori	€ 305.037,11	€ 305.037,11	15,661%	€ 259.034,70	€ 259.034,70	€ 251.737,43		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 28.560,76	€ 28.560,46	15,661%	€ 24.087,86	€ 24.087,86	€ 24.087,86		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 333.597,87	€ 333.597,57		€ 283.122,56	€ 283.122,56	€ 275.825,29		€ 7.297,27
SOMME A DISPOSIZIONE							PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
							€ 745.607,00	€ 0,00	€ 74.560,70
D	IVA sui lavori: 10% (da Q.E. allegato alla deter. Dir. n. 94 del 06/02/2025)	€ 30.503,71			€ 25.903,47	€ -	€ -	€ -	
	IVA sui lavori (manutenzione straordinaria): aliquota al 22%	€ -	€ 67.108,16			€ 56.987,63	€ 55.382,23	€ -	€ 1.605,40
E	SPSE per funzioni tecniche interne (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 0,02x0,8x0,50)	€ 4.880,59		0,00%	€ 4.880,59	€ 2.440,30	€ 2.440,30	€ -	
	SPSE TECNICHE								
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 22.573,07	€ 18.183,86	28,70%	€ 16.094,60	€ 12.965,09	€ 12.965,09	€ -	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 38.530,65	€ 38.928,46	28,70%	€ 27.472,35	€ 27.755,99	€ 27.755,99	€ -	
	Spese Tecniche di progettazione perizia oltre maggiore DL, CSE e contabilità	€ -	€ -	28,70%	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 21.764,21	€ -	7,00%	€ 20.240,72	€ -	€ -	€ -	
F	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 2.000,00		0,00%	€ 2.000,00	€ 1.032,75	€ 1.032,75	€ -	
	6 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP nella gestione delle fasi dalla progettazione all'esecuzione (progettazione; programmazione e progettazione dell'appalto; supervisione e coordinamento della D.L. e C.S.E.) e nella gestione delle attività di acquisizione e riordino documentazione per fascicolo digitale di progetto, rendicontazione e monitoraggio su piattaforma ReGIS al netto di oneri INARCASSA al 4% e IVA al 22%	€ -			€ -	€ 3.176,37	€ 3.176,37	€ -	
	7 Spese tecniche per il servizio professionale del Perito Indipendente, per certificazione energetica, certificazione antincendio, aggiornamento pratiche catastali etc	€ -			€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	
	CONTRIBUTO INARCASSA SPESE TECNICHE 4%								
	1 INARCASSA su Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 902,92	€ 727,35	28,70%	€ 643,78	€ 518,60	€ 518,60	€ -	
	2 INARCASSA su Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 1.142,43		15,66%	€ 963,51	€ 963,51	€ 963,51	€ -	
	3 INARCASSA su Spese Tecniche DL + CSE	€ 1.541,23	€ 1.557,14	28,70%	€ 1.098,89	€ 1.110,24	€ 1.110,24	€ -	
G	INARCASSA su Spese Tecniche di progettazione perizia oltre maggiore DL, CSE e contabilità	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	
	4 INARCASSA su Spese Tecniche di Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	
	5 INARCASSA su Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 870,57	€ -	7,00%	€ 809,63	€ -	€ -	€ -	
	6 INARCASSA su Spese Tecniche di Supporto al RUP F5	€ 80,00			€ 80,00	€ 41,31	€ 41,31	€ -	
	7 INARCASSA su Spese Tecniche di Supporto al RUP F6					€ 127,05	€ 127,05	€ -	
	8 CASSA su Spese tecniche per il servizio professionale del Perito Indipendente, etc, oneri previdenziali inclusi - rif. voce F7	€ -			€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ -	
	IVA SPESE TECNICHE 22%								
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 5.164,72	€ 4.160,47	28,70%	€ 3.682,44	€ 2.966,41	€ 2.966,41	€ -	
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 6.534,70		15,66%	€ 5.511,30	€ 5.511,30	€ 5.511,30	€ -	
	IVA Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 8.815,81	€ 8.906,83	0,00%	€ 8.815,81	€ 6.350,57	€ 6.350,57	€ -	
H	3 IVA su spese Tecniche di progettazione perizia oltre maggiore DL, CSE e contabilità					€ -	€ -	€ -	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 4.979,65	€ -	7,00%	€ 4.631,08	€ -	€ -	€ -	
	6 IVA su voci supporto al RUP F5 e G6	€ 2.080,00		0,00%	€ 2.080,00	€ 236,29	€ 236,29	€ -	
	6 IVA su voci supporto al RUP F6 e G7	€ -			€ -	€ 726,75	€ 726,75	€ -	
	7 IVA Spese tecniche per il servizio professionale del Perito Indipendente, , etc, oneri previdenziali inclusi - rif. voci F7 e G8	€ -			€ -	€ 3.432,00	€ 3.432,00	€ -	
	FORNITURE								
I	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 30.000,00		0,00%	€ 30.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ -	
	IVA su Forniture 22%	€ 6.600,00		0,00%	€ 6.600,00	€ 14.740,00	€ 14.740,00	€ -	
L	SOMME per accordi bonari	€ 9.151,11		15,66%	€ 7.717,96	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	
M	ACCANTONAMENTO per risoluzione interferenze	€ 15.803,37		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	
N	CONTRIBUTO VV.F. per esame progetto antincendio	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	
O	IMPREVISTI	€ 19.767,06		0,00%	€ 19.767,06	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
P	CONTRIBUTO ANAC	€ -			€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -	
Q	SPSE onnicomprensive per agibilità, targhe, allacciamenti etc	€ -			€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	
R	Arrotondamenti / Altro	€ 192.025,50		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 425.711,31			€ 188.993,20	€ 256.932,18	€ 255.326,78		€ 1.605,40
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 759.309,18			€ 472.115,76	€ 540.054,74	€ 531.152,07	€ -	€ 8.902,67
Q	ECONOMIE								
	1 Economie fondi PNRR				€ 214.454,93				
	2 Economie Cofinanziamento RAS				€ -				
	3 Economie Fondi FOI				€ 65.658,03				
	Sommano Economie				€ 280.112,96				
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO				€ 820.167,70				