



Italiadomani
Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 DEL 10 / 08 / 2026

Proposta n. 360 del 05/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente C1 – Investimento 1.3 “Ospedali di Comunità” Interventi in overbooking – Lavori di “rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti finalizzato alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità”.
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Ospedale di Comunità - 20 posti letto San Marcellino di Muravera in Overbooking. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione. CUP: G42C26000040006, CIG: BBC7C3D35D.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Claudio Pascalis	
Il Responsabile del procedimento	Geom. Antonio Cotza	
Il Sostituto del Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Valerio Vargiu	
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]		
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.41 della L.R. 24/2020. SI [] NO [X]		

IL SOSTITUTO PRO TEMPORE DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023.

Vista la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”.

Preso atto della Deliberazione n. 8/1 del 22/02/2026 con la quale la Giunta della Regione Sardegna ha nominato il Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell'Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Dato atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 24/02/2026, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Aldo Atzori quale Direttore Generale dell'Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/03/2026 con la quale la Dott.ssa Laura Balata è stata nominata Direttore Amministrativo facente funzioni dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 05/03/2026 con la quale il Dott. Alessandro Coni è stato nominato Direttore Sanitario facente funzioni dell'Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Ufficio Tecnico e Patrimonio” all'Ing. Fabio Francesco Farci (contratto repertorio n.575 del 27/08/2024).

Visto l'art. 73, comma 2 del CCNL Personale dell'Area Funzioni Locali.

Richiamata la nota prot. PG/2026/0006042 del 27/01/2026 con la quale l'ing. Fabio Francesco Farci, nell'esercizio delle sue attribuzioni, ha individuato quale sostituto pro tempore l'ing. Valerio Vargiu, Dirigente Ingegnere in forza alla Struttura, a cui ha demandato l'esercizio delle funzioni proprie di Direttore della Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio in ogni ipotesi di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Ravvisata la sussistenza delle condizioni di legge e di contratto per la piena operatività della suddetta investitura dell'Ing. Valerio Vargiu, ut supra.

Richiamati

- il Decreto legislativo del 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Premesso che:

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di Euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2].

Premesso che:

- con Deliberazione n. 4/59 del 16/2/2023 la Giunta Regionale, in ottemperanza al D.M. 77/2022, ha approvato in via definitiva il Provvedimento Generale di programmazione dell'assistenza territoriale sviluppato in coerenza con il Piano regionale dei servizi sanitari (PRSS), ricomprensivo, tra l'altro, le scelte relative alla Case della Comunità (Cdc) e gli Ospedali di Comunità (OdC);
- con Deliberazione di Giunta n. 15/47 del 1/04//04/2026 2026 si è disposto l'aggiornamento del sopra richiamato Provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con la Deliberazione 4/59 del 16/02/2023, quanto alle Case di Comunità, prevedendo una serie di azioni coordinate di rimodulazione della originaria programmazione sia di ordine tecnico che di ordine finanziario in vista del conseguimento dei target PNRR Missione 6 – salute;
- con Deliberazione di Giunta n. 16/14 del 8/04/2026 si è, parallelamente, aggiornato il detto Provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con la Deliberazione 4/59 del 16/02/2023, quanto agli Ospedali di Comunità, mediante l'apprestamento di azioni coordinate di rimodulazione della originaria programmazione, tecniche e finanziarie, funzionalmente al raggiungimento dei medesimi obiettivi finali;

- con Deliberazione di Giunta n. 21/34 del 29/04/2026 sono stati apportati alcuni correttivi non sostanziali alle precedenti Deliberazioni 15/47 del 1/04/2026 e n. 16/14 del 8/04/2026, ed ai relativi allegati, aggiungendo ovvero rimodulando alcune strutture, tanto con riferimento alle Case di Comunità, tanto con riferimento agli Ospedali di Comunità, per concorrere al raggiungimento dei target regionali nella rinnovata articolazione dei rispettivi allegati A) Case della Comunità – B) Ospedali di Comunità.

Preso atto che dalla adozione dei sopra richiamati provvedimenti di Giunta deriva, quanto alla Asl 8 di Cagliari, la ridefinizione degli interventi originariamente previsti mediante il ricorso alle iniziative in overbooking di seguito rappresentate:

- Casa della Comunità Hub presso la Cittadella della Salute di Via Romagna della Salute (CA)
- Casa della Comunità Spoke presso l'attuale Poliambulatorio di via Nazionale 226 Monastir (CA)
- Casa della Comunità Spoke di San Nicolò Gerrei Via Eleonora d'Arborea
- Casa della Comunità Spoke presso il Poliambulatorio di Via Tigellio snc a Pula
- Casa della Comunità Spoke di Selargius Via Mazzini, n. 32
- Ospedale di Comunità presso il P.O. San Marcellino di Muravera
- Ospedale di Comunità Binaghi 2

Preso atto che, con la ulteriore Deliberazione regionale 23/37 del 13/05/2026 sono stati rimodulate le fonti di finanziamento che sorreggono i sopra richiamati interventi, destinando agli interventi in overbooking per la realizzazione della Casa di Comunità di San Nicolò Gerrei, via Eleonora d'Arborea, **CUP G92C26000100002** e per l'Ospedale di Comunità presso il P.O. San Marcellino di Muravera **CUPG42C26000040006** la totale copertura con fondi PNRR;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 11/05/2026 con la quale:

- è stata approvata formalmente la documentazione propedeutica alla finalizzazione dell'ammissione al finanziamento degli interventi in overbooking in parola, allegata alla suddetta delibera sotto le lettere A) per l'intervento Spoke San Nicolò Gerrei via Eleonora d'Arborea, CUP G92C26000100002 e B) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. San Marcellino di Muravera CUP: G42C26000040006;
- è stata autorizzata l'attuazione di entrambi gli interventi in argomento, nonché l'adozione dei provvedimenti tecnici ed amministrativi conseguenti, dando mandato alla Sc. Ufficio Tecnico e Patrimonio per la loro concreta evasione nel rispetto della normativa di settore;
- si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico dei suddetti interventi nella persona del geom. Antonio Cotza, la cui nomina è stata successivamente confermata con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/05/2026, a cui è stato altresì demandata l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi, nei limiti degli stanziamenti disponibili e nel rispetto del Quadro Economico così come approvato ed in linea con la Scheda AGENAS di riferimento;
- si è disposto che, al fine di dare immediata attuazione agli interventi in oggetto e di preservare il raggiungimento degli obiettivi PNRR, si proceda con l'impiego delle somme indicate nei quadri economici presenti nella documentazione predisposta per l'ammissione a finanziamento PNRR degli interventi in overbooking, a valere sui fondi del bilancio dell'Azienda, nelle more della riprogrammazione dei fondi PNRR e successivo ribaltamento dei costi;

Dato atto che il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per ciascuno dei due interventi è stato redatto dal RUP, in conformità all'art. 3 dell'Allegato I.7 e all'art. 41 del D. Lgs 36/2023, ed è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 608 del 15/05/2026;

Preso che la sopra richiamata Delibera di approvazione del DIP ha altresì demandato alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari all'avvio delle rispettive procedure di affidamento diretto dei servizi di progettazione esecutiva, direzione dei Lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione nelle forme dell'art. 50, comma 1, lettera a) in combinato con l'art. 41, comma 15 quater D.lgs 36/2023;

Richiamata la Deliberazione n. 659 del 22/05/2026 con la quale Stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo in unione ai suoi elaborati costitutivi ed agli ulteriori atti, tutti allegati;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale 191 del 22/05/2026 mediante la quale, a seguito di procedura di affidamento diretto sul portale Net4Market:

- si affida l'incarico per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria Ospedale di Comunità 20 posti letto San Marcellino di Muravera in Overbooking all'Impresa Edile Mattana Giuseppe, sita in Vico III Marconi n. 5, 09043 – Muravera (CA), P.IVA 02946210925 e CF MTTGPP69S10F808A per un importo imponibile pari a euro 18.000,00 al netto del ribasso offerto, oltre Iva come per legge, per un totale di € 21.960,00;
- viene prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 50, comma 6 e 17, commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023

Richiamata inoltre la Determina Dirigenziale n. 216 del 08/06/2026, mediante la quale viene rettificata ed integrata la citata Determinazione 191 del 22/05/2026 limitatamente alla quantificazione per difetto dell'importo contrattuale dell'appalto affidato in favore dell'operatore economico Impresa Edile Mattana Giuseppe, sita in Vico III Marconi n. 5, 09043 – Muravera (CA), P.IVA 02946210925 nella misura corretta ed omnicomprensiva di € 23.180,00 (compresi di IVA di legge ed oneri non ribassabili), da aversi quale valore effettivo dell'appalto affidato;

Dato atto che il CUP dell'intervento è G42C26000040006e che il CIG acquisito tramite piattaforma certificata è BBC7C3D35D;

Vista la fattura n. 10 del 06/07/2026 trasmessa dall'operatore economico, pari ad € 23.042,25, acquisita agli atti della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio, relativa ai lavori di cui al presente provvedimento;

Dato atto inoltre l'importo dell'intervento grava sui fondi del finanziamento PNRR, sul bilancio 2026, conto A102020801 – Immobilizzazioni immateriali in corso, Macro autorizzazione 303, sub 2, Codice Progetto PNRR_ODC_MURAVERA_20PL, centro di costo A8TSG0125, per l'importo complessivo di € 23.042,25 IVA inclusa;

Visto il Certificato Di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, dell'art. 116 comma 7 e dell'All. II.14 art. 28 dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonio Cotza;

Acquisito il DURC dell'operatore economico Impresa Edile Mattana Giuseppe, sita in Vico III Marconi n. 5, 09043 – Muravera (CA), P.IVA 02946210925, risultato regolare, identificato con prot. n. INPS_51646468 e con scadenza 16/11/2026;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal RUP;
- procedere alla liquidazione della somma di € 23.042,25 in favore dell'operatore economico Impresa Edile Mattana Giuseppe, sita in Vico III Marconi n. 5, 09043 – Muravera (CA), P.IVA 02946210925 a

fronte della citata fattura trasmessa relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria Ospedale di Comunità 20 posti letto San Marcellino di Muravera in Overbooking;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi **€ 23.042,25** (IVA di legge inclusa), trova copertura finanziaria sui fondi PNRR, come di seguito riportato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
2026	ASL8-TEC	303	2	A102020801 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	A8TSG0125 OSPEDALE DI COMUNITÀ – SAN MARCELLINO MURAVERA	€ 23.042,25

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati

DETERMINA

- di prendere atto** della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che** con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i soggetti firmatari dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e Pagina 7 di 9 alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal RUP;
- di autorizzare** la liquidazione della somma di **€ 23.042,25** in favore dell'operatore economico Impresa Edile Mattana Giuseppe, sita in Vico III Marconi n. 5, 09043 – Muravera (CA), P.IVA 02946210925 a fronte della fattura n. 10 del 06/07/2026 relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria Ospedale di Comunità 20 posti letto San Marcellino di Muravera in Overbooking;
- di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi **€ 23.042,25** (IVA di legge inclusa), trova copertura finanziaria sui fondi PNRR, Codice Progetto PNRR_ODC_MURAVERA_20PL, come di seguito riportato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
2026	ASL8-TEC	303	2	A102020801 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	A8TSG0125 OSPEDALE DI COMUNITÀ – SAN MARCELLINO MURAVERA	€ 23.042,25

- di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici amministrativo-contabili per gli adempimenti conseguenti alla liquidazione del credito finale all'impresa esecutrice;
- di trasmettere** il presente provvedimento al referente per l'Amministrazione Trasparente della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, ai fini degli adempimenti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali– RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Valerio Vargiu

(firma apposta sul frontespizio)



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Certificato di conformità del servizio con Attestazione di Regolare Esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- DURC

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 10 / 08 / 2026 al 25 / 08 / 2026

Il Direttore della S.C.Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio