

Progetto: PP9 "Ambiente, clima e salute" - Miglioramento della sorveglianza epidemiologica - Supporto alla gestione del Registro Tumori Regionale della Sardegna - RTL Sud

STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROGETTO	S.C. Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione - ASL n. 8 Cagliari
RESPONSABILE DEL PROGETTO	Sandro Porcu
REFERENTE DEL PROGETTO (eventuale)	Danilo Locci
CODICE PROGETTO	UP-08-2025-PP9RTL

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, finanziato con la quota di euro 80.000 assegnata alla ASL n. 8 di Cagliari con Determinazione RAS n. 700 del 02/07/2025 (liquidazione n.750 del 09/07/2025), nell'ambito dell'azione PP9 "Miglioramento della sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nelle aree interessate da elevate criticità e pressioni ambientali", destinata ai tre Registri Tumori Locali per il supporto alla gestione del Registro Tumori Regionale della Sardegna, è finalizzato al supporto alla gestione del Registro Tumori Regionale della Sardegna attraverso il potenziamento della capacità operativa del Registro Tumori Locale Sud. Il RTL Sud assicura la presa in carico delle fonti informative, la registrazione, codifica, verifica e validazione della casistica, il controllo di qualità e l'aggiornamento dei flussi verso il Registro regionale. Per incrementare la capacità operativa del RTL Sud si programma l'acquisizione di n. 1 Assistente Sanitario a tempo determinato, dedicato alle attività del Registro. La durata del rapporto sarà definita dalla S.C. Valorizzazione Risorse Umane in base al costo aziendale onnicomprensivo e ai termini di utilizzabilità del finanziamento.

OBIETTIVI
Regionali

- 1- Contribuire all'attuazione del Programma Predefinito PP9 "Ambiente, clima e salute" attraverso il supporto alle attività del Registro Tumori Locale Sud.
- 2- Rafforzare la capacità operativa del Registro Tumori Locale Sud per lo svolgimento delle attività di competenza connesse alla raccolta, gestione e qualificazione dei dati oncologici.
- 3- Favorire il raccordo funzionale del Registro Tumori Locale Sud con il Registro Tumori Regione Sardegna (RTRS) e con il Centro di Riferimento Regionale (CRR) di cui al DM 1 agosto 2023, secondo gli indirizzi organizzativi e le modalità operative definite a livello regionale.

Aziendali

- 1- Assicurare l'utilizzo delle risorse assegnate alla ASL n. 8 di Cagliari per le finalità previste dal finanziamento destinato al Registro Tumori Locale Sud.
- 2- Sostenere lo svolgimento delle attività di competenza del Registro Tumori Locale Sud attraverso il rafforzamento delle risorse dedicate al progetto.
- 3- Garantire la corretta attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto secondo le disposizioni aziendali in materia di fondi vincolati e nel rispetto della destinazione del finanziamento.

Benefici e risultati attesi

- 1- Rafforzamento della capacità operativa del Registro Tumori Locale Sud e maggiore continuità nello svolgimento delle attività di codifica dell'incidenza tumorale nel territorio di competenza.
- 2- Miglioramento della capacità del RTL Sud di assicurare con continuità le attività previste nell'ambito del progetto.
- 3- Rafforzamento del raccordo funzionale del RTL Sud con il Registro Tumori Regione Sardegna (RTRS) e con il Centro di Riferimento Regionale (CRR) e della partecipazione alle attività coordinate a livello regionale.

PIANO OPERATIVO

Fase	Attività	Risultato	Attori	Data Inizio	Data Fine
1. Avvio del progetto	Approvazione della Scheda Progetto; attivazione del budget e delle relative autorizzazioni di spesa; verifica della corretta associazione del Codice Progetto al finanziamento.	Progetto formalmente attivato e risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività programmate.	Responsabile del Progetto; S.C. Controllo di Gestione; S.C. Bilancio	25/09/2026	30/09/2026
2. Acquisizione della risorsa	Trasmissione della richiesta alla S.C. Valorizzazione Risorse Umane; verifica delle modalità di reclutamento applicabili, della disponibilità delle risorse e del costo aziendale complessivo; perfezionamento della procedura di assunzione.	Acquisizione di n. 1 unità di personale dell'Area Sanitaria da destinare alle attività del progetto presso il RTL Sud.	Responsabile del Progetto; S.C. Valorizzazione Risorse Umane	01/10/2026	31/10/2026
3. Inserimento nel progetto	Presa di servizio e inserimento della risorsa nelle attività del Registro Tumori Locale Sud, con affiancamento iniziale secondo l'organizzazione interna della struttura.	Risorsa operativa nell'ambito delle attività progettuali del RTL Sud.	RTL Sud; personale acquisito	Presa di servizio	Entro 15 giorni
4. Attuazione delle attività progettuali	Impiego della risorsa a supporto delle attività di competenza del Registro Tumori Locale Sud, secondo l'organizzazione della struttura e gli indirizzi applicabili al progetto.	Continuità del supporto alle attività del RTL Sud per la durata prevista dal progetto.	RTL Sud; personale acquisito	Presa di servizio	Fine contratto
5. Monitoraggio e chiusura	Monitoraggio dell'attuazione del progetto e dell'utilizzo delle risorse; verifica della spesa; predisposizione della documentazione di rendicontazione e della relazione conclusiva.	Attuazione e utilizzo del finanziamento documentati; rendicontazione e chiusura del progetto completate.	Responsabile del Progetto; RTL Sud; personale amministrativo di supporto	Avvio progetto	Fine progetto

CRONOPROGRAMMA

Attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Approvazione e attivazione contabile									X			
Istruttoria e reclutamento HR										X		
Presa servizio / avvio RTL											X	X
Attività operative RTL Sud											X	X
Monitoraggio e report 2026											X	X

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO: RAS - PRP Sardegna 2020-2025 - PP9 "Ambiente, clima e salute" - Det. n. 700/02.07.2025 e n. 750/09.07.2025 - cap. SC02.5031 - quota RTL Sud

IMPORTO: euro 80.000,00

Tipologia di spesa	Dettaglio	Centro di Risorsa	Previsione di spesa 2024	Previsione di spesa 2025	Previsione di spesa 2026
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€	€	€
Personale	Contratti libero prof.li sanitari	S.C. Valorizzazione Risorse Umane	€	€	€
	Somministrazione		€	€	€
	Cooperative		€	€	€
	T.Det. - Area Sanitaria		€	€	€ 80.000,00
	T.Det. Area non sanitaria		€	€	€
	Straordinario Area Sanitaria		€	€	€
	Straordinario Area non Sanit.		€	€	€
	Prest. Agg. Area Sanitaria		€	€	€
	Prest. Agg. Area non Sanit.		€	€	€
	TOTALE RISORSE UMANE		€	€	€ 80.000,00
Beni Attrezzature	Sanitari	Strutture varie	€	€	€
	Non sanitari		€	€	€
	TOTALE FORNITURA BENI		€	€	€
Servizi	Sanitari	Strutture varie	€	€	€
	Non sanitari		€	€	€
	TOTALE FORNITURA SERVIZI		€	€	€
TOTALE			0,00	0,00	80.000,00

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Indicatore	Fonte di verifica	Valore atteso	Valore verificato
Acquisizione risorsa dedicata RTL Sud	Atto/contratto HR e presa di servizio	1 Assistente Sanitario TD	
Ricognizione iniziale del backlog e piano di lavoro	Verbale/ordine di servizio; worklist RTL	1 baseline + 1 piano entro 30 gg	
Casistica assegnata con esito tracciato	Registro attività / report RTL / applicativo dedicato	100% delle worklist assegnate con esito registrato	
Controllo e validazione documentati sui casi lavorati	Report di controllo interno RTL	100% dei casi lavorati con esito documentato su applicativo	
Monitoraggio tecnico-finanziario del progetto	Report progetto; SISAR; Allegato B	>=1 report/trimestre + rendiconto finale	

DANILO
LOCCI

Firmato digitalmente
da DANILO LOCCI
Data: 2026.09.24
12:26:53 +02'00'

SANDRO
PORCU
24.09.2026
12:41:27
GMT+02:00