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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA




COMUNE DI CAGLIARI

Ristrutturazione di un complesso sanitario adibito ad Ospedale di Comunita in via Is Guadazzonis n.2

Periodo Complessivo 360 gg naturali e consecutivi

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

‘ Fasi

15 giorni

| 15 giorni

15 giorni

15 giorni

15 giorni | 15 g]i_orni

15 g]i_orni | 15 g]i_orni

15 g]i_orni | 15 g]i_orni

15 g]i_orni | 15 g]i_orni

15 g]i_orni | 15 g]i_orni

15 g]i_orni | 15 g]i_orni

15 gli_omi | 15 gli_omi

15 gli_omi | 15 gli_omi

15 gli_omi | 15 gli_orni

15 gli_orni | 15 gli_orni

-Cantiere e preparazione aree

Rimozione vegetazione esistente

Allestimento completo di cantiere (baraccamenti,
impianti, recinzioni, ponteggi)

1A |[Rimozione Amianto

Rimozione coperture

| 1B |Demo|izioni e Opere Strutturali

Demolizioni murature e rimozioni

Demolizioni massetti e rimozioni

Consolidamento struttura portante

Realizzazione solai in c.a.p.

| 2 |opere Architettoniche

Rifacimento parte tamponature esterne

Realizzazione di partizioni interne in cartongesso

Opere di impermeabilizzaizone

Massetti e sottofondi

Pavimenti interni

Massetti e pavimenti esterni in copertura

Realizzazione dei controsoffitti

Posa in opera di infissi esterni e soglie

Posa in opera di porte interne

Intonaci e tinteggiature interne e rivestimenti

Opere da lattoniere (converse e scossaline in alluminio)

-Opere Impiantistiche

Impianti idrico-sanitori

Impianti elettrici e speciali

Impianti meccanici

| 4 |Smobi|izzo Cantiere

Pulizia e smobilizzo del cantiere
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