
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo 1.520.000,00€      

CUP: B22C19000190002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022

(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 100.000,00€           -€                      1.130.000,00€      290.000,00€         

Avanzamento procedurale
1°  anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP mag-22 novembre

Richiesta CUP sett-ott 19

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica giu-22

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo giugno

3. Fase autorizzativa 
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
giugno

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo agosto

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. novembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni febbraio

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti marzo

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori aprile

Esecuzione lavori maggio-dicembre gennaio-maggio

Conclusione dei lavori maggio

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera maggio-dicembre gennaio-maggio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI luglio

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni settembre

Funzionalità NA

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR 26/26 del 25.07.2023

Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi manutenzione straordinaria facciate e copertura - N.P. 56
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