
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo 600.000,00€        

Intervento: Manutenzione straordinaria Ospedale Binaghi di Cagliari - N.P. 46

CUP: B22C19000160002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00€                -€                    350.000,00€         100.000,00€         50.000,00€          

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026
OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett-ott 19 novembre

Richiesta CUP sett-ott 19

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica marzo

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo NA

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo maggio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. giugno

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione settembre

Aggiudicazioni ottobre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti novembre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori dicembre

Esecuzione lavori dicembre gennaio- dicembre

Conclusione dei lavori dicembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera dicembre gennaio-dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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