REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari

Intervento: Cittadella della Salute - rifacimento muratura e interventi di consolidamento e disinfestazione - Locali Psichiatria - N.P.

45
CUP: B22C19000150002

Importo

Allegato B/1 — Edilizia

€ 314.260,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2019-2022
(acconto gia erogato)

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario

€ 100.000,00

€ 214.260,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2019-2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

sett-ott 19

novembre

Richiesta CUP

sett-ott 19

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

febbraio

2. Progetto definitivo

[Approvazione progetto definitivo

NA

3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

[Approvazione progetto esecutivo

aprile

5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

maggio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni

giugno

7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

luglio

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

settembre

esecuzione lavori

settembre - dicembre

gennaio - giugno

Conclusione dei lavori

giugno

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

settembre - dicembre

gennaio - giugno

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

settembre

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

dicembre

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

giugno

Funzionalita

giugno

Data

Timbro e firma RUP

L]

ORDINE

Cagliari

EMANUELE MILIA
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