REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo € 330.000,00
Intervento: Riqualificazione area tra Pronto Soccorso e zona ingresso destinata a ambulatori dell'Ospedale S. Marcellino di Muravera - N.P. 44
CUP: B12C19000060002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
s 2019-2022 2° anno 3% anno 4° anno 5° anno
Anno di riferimento
(acconto gia 2023 2024 2025 2026
erogato)
Avanzamento finanziario € 25.000,00 150.000,00 | € 155.000,00 | € -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
P 2019-2022 2023 2024 2025 2026
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP | seft-ott2019 | novembre |
[Richiesta CUP [ settott2019 | |
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | febbraio |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo | | NA |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo | | maggio |
5. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi i, disciplinari di gara ecc. I [ giugno, |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione | | settembre |
Aggiudicazioni | | ottobre |
7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti | | novembre |
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori dicembre
esecuzione lavori dicembre gennaio- dicembre
Conclusione dei lavori dicembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera dicembre gennaio-dicembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni | | dicembre |
|Funzionalita | | dicembre |
Data

Timbro e firma RUP
Firmato digitalmente
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