REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari Importo € 350.000,00
Intervento: Riqualificazione del CSM di Senorbi - N.P. 51
CUP: B72C19000040002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2:)1;2?)22 2° anno 3” anno 4° anno
I 2023 2024 2025
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 50.000,00 € 200.000,00 | € 100.000,00
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3" anno 4° anno
P 2019-2022 2023 2024 2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett-ott 2019
Richiesta CUP sett-ott 2019
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica novembre | |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo | na |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo | marzo |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | marzo |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni maggio
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti | giugno
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori luglio

Esecuzione lavori

luglio-dicembre

gennaio-marzo

Conclusione dei lavori

marzo

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

luglio-dicembre

gennaio-marzo

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni settembre
Funzionalita ottobre
Data

Timbro e firma RUP
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