DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari

Intervento: Manutenzione dei locali di lungodegenza dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio - Isili - N.P. 42

CUP: B42C19000030002

Importo

Allegato B/1 — Edilizia

€  900.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2019-2022
(acconto gia

erogato)

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario

€ 100.000,00

€ - €

200.000,00

€ 600.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2019-2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

sett- ott 2019

dicembre

Richiesta CUP

sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[ Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

maggio

2. Progetto definitivo

|Approvazione progetto definitivo

NA

3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

[ Approvazione progetto esecutivo

luglio

5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

settembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

ottobre

Aggiudicazioni

novembre

7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

dicembre

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

gennaio

Esecuzione lavori

gennaio- dicembre

Conclusione dei lavori

dicembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

gennaio-dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

dicembre

Funzionalita

dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Firmato digitalmente da:
Renzo Casu
Data: 13/11/2023 16:25:19

Il Dirigente Ingegnere SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Caglairi
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