
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari Importo 350.000,00€          

Intervento: Riqualificazione del CSM di Senorbì - N.P. 51

CUP: B72C19000040002

Anno di riferimento
1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 50.000,00€         -€                      200.000,00€          100.000,00€          

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025
OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett-ott 2019

Richiesta CUP sett-ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica novembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo na

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo marzo

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. marzo

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni maggio

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti giugno

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori luglio

Esecuzione lavori luglio-dicembre gennaio-marzo

Conclusione dei lavori marzo

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera luglio-dicembre gennaio-marzo

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni settembre

Funzionalità ottobre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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