
Allegato B/1 – Edilizia

Beneficiario: Azienda socio- sanitaria locale n. 8 Cagliari

Soggetto avvalso: Comune di Dolianova Importo 1.200.000,00€       

Intervento: Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova - N.P. 47

CUP: B92C19000050002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022

(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00€                  -€                  595.000,00€          -€                       

Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23 505.000,00€          

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP ATS

Stipula atto di delega per l'attuazione dell'intervento tra ATS e Comune di Dolianova lug-21

Nomina nuovo RUP Soggetto avvalso ago-21

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dic-21 novembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo dicembre

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo gennaio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. gennaio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione marzo

Aggiudicazioni aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti giugno

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori giugno 

Esecuzione lavori giugno - dicembre

Conclusione dei lavori gennaio - settembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera giugno - dicembre gennaio - settembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI ottobre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari giugno

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità marzo

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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