Allegato B/1 — Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari

Importo € 340.000,00
Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54

CUP: B22C19000180002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2:)° 5202 2° anno 3" anno 4° anno
19-2022 2023 2024 2025
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 50.000,00 | € - € 200.000,00 | € 90.000,00
Avanzamento procedural 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno
vanzamento procedurale 2019-2022 2023 2024 2025
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett-ott 2019 luglio
Richiesta CUP sett-ott 2019
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | [ [ marzo | |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo | I | na | |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo | [ [ giugno | |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | [ | giugno | |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni settembre
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti ottobre | |
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori novembre
Esecuzione lavori novembre - dicembre | gennaio - aprile
Conclusione dei lavori aprile
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera novembre - dicembre | gennaio - aprile
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari na
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni luglio
Funzionalita settembre

Data 13/11/2023

Timbro e firma RUP Firmato digitalmente da
ANTON IO ANTONIO GARAU
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