
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari Importo 900.000,00€       

CUP:  B42C19000030002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022                

(acconto già 

erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00€        -€                    200.000,00€       600.000,00€       -€                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett- ott 2019 dicembre

Richiesta CUP sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica maggio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo NA

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo luglio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. settembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione ottobre

Aggiudicazioni novembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti dicembre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori gennaio 

Esecuzione lavori gennaio- dicembre

Conclusione dei lavori dicembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera gennaio-dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data 

Timbro e firma RUP Il Dirigente Ingegnere SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Caglairi

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)  - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Intervento: Manutenzione dei locali di lungodegenza dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio - Isili  - N.P. 42
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