Beneficiario: Azienda socio- sanitaria locale n. 8 Cagliari

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto avvalso: Comune di Dolianova Importo 1.200.000,00
Intervento: Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova - N.P. 47
CUP: B92C19000050002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
o
Anno di riferimento 2;152?)22 2° anno 3° anno 4° anno 5% anno
I 2023 2024 2025 2026
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 100.000,00 - 595.000,00 -
Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23 € 505.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
P 2019-2022 2023 2024 2025 2026
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP ATS
Stipula atto di delega per 'attuazione dell'intervento tra ATS e Comune di Dolianova lug-21
Nomina nuovo RUP Soggetto avvalso ago-21
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
|Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica dic-21 novembre
2. Progetto definitivo
|Approvazione progetto definitivo dicembre
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo gennaio
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. gennaio
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione marzo
Aggiudicazioni aprile
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti giugno
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori giugno
Esecuzione lavori giugno - dicembre
Conclusione dei lavori gennaio - settembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera giugno - dicembre | gennaio - settembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI ottobre
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari giugno
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni dicembre
Funzionalita marzo
Data
Timbro e firma RUP
Luca Mereu
14.11.2023 07:23:38
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