REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR 26/26 del 25.07.2023

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo € 1.520.000,00
Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi manutenzione straordinaria facciate e copertura - N.P. 56
CUP: B22C19000190002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2:)13—2%22 2° anno 3 anno 4" anno
2023 2024 2025

(acconto gia erogato)

Avanzamento finanziario

€ 100.000,00

€ 1.130.000,00

€ 290.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2019-2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

mag-22

novembre

Richiesta CUP

sett-ott 19

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

giu-22

2. Progetto definitivo

[Approvazione progetto definitivo

giugno

3. Fase autorizzativa

dell'intervento

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione

giugno

4. Progetto esecutivo

[Approvazione progetto esecutivo

agosto

5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

novembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni

febbraio

7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

marzo

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

aprile

Esecuzione lavori

maggio-dicembre

gennaio-maggio

Conclusione dei lavori

maggio

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

maggio-dicembre

gennaio-maggio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

luglio
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni settembre
Funzionalita NA
Data

Timbro e firma RUP

LAURA
MELIS

Firmato digitalmente
da LAURA MELIS
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