
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo 800.000,00€      

CUP:D24E23000130002

Anno di riferimento

1° anno

2021-2022

(acconto già erogato)*

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00€           -€                    300.000,00€       400.000,00€       -€                   

Avanzamento procedurale
1° anno

2021-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP novembre

Richiesta CUP novembre

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica giugno

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo na

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo settembre

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. ottobre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni dicembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti gennaio

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori gennaio

esecuzione lavori gennaio - dicembre

Conclusione dei lavori gennaio

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera gennaio - dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI marzo

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari aprile

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni maggio 

Funzionalità giugno

*Acconto erogato a valere sull'ex intervento NP 55 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data 

Timbro e firma RUP

Intervento: Riqualificazione Poliambulatorio V.le Bonaria - Cagliari - N.P. 48bis

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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