Allegato B/1 — Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria Cagliari n. 8 Importo € 450.000,00

Intervento: Riqualificazione del servizio radiologia e dei locali piano seminterrato dell'Ospedale S.Giuseppe di Calasanzio - Isili - N.P. 43

CUP: B42C19000040002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
2019-2022 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
(acconto gia 2023 2024 2025 2026

erogato)

Avanzamento finanziario € 50.000,00 | € - € 200.000,00 | € 200.000,00

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2019-2022 2023 2024 2025 2026

Anno di riferimento

Avanzamento procedurale

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett- ott 2019 dicembre
Richiesta CUP sett- ott 2019
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | | maggio | | |
2. Progetto definitivo

[Approvazione progetto definitivo | | | NA | | |
3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell'intervento

4, Progetto esecutivo

[Approvazione progetto esecutivo | | | luglio | | |
5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | settembre | | |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione ottobre
Aggiudicazioni novembre
7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti | dicembre | |
8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori gennaio
Esecuzione lavori gennaio-dicembre
Conclusione dei lavori dicembre

9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera gennaio-dicembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni dicembre
Funzionalita dicembre

Data

Timbro e firma RUP Il Dirigente Ingegnere SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Caglairi
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