
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo 900.000,00€    

CUP: D24E23000140002

Anno di riferimento

1° anno

2020-2022
(acconto già erogato)*

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 250.000,00€              -€                    470.000,00€         180.000,00€    

Avanzamento procedurale
1° anno

2020-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025
OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP novembre

Richiesta CUP novembre

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica febbraio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo na

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo aprile

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. maggio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni settembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti ottobre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori novembre

esecuzione lavori novembre- dicembre gennaio - agosto

Conclusione dei lavori settembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera novembre- dicembre gennaio - agosto

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI settembre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari agosto

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

*Acconto erogato a valere sull'ex intervento NP 48 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data 

Timbro e firma RUP

Intervento: P.O. Marino Cagliari - riqualificazione piano terra - N.P. 56bis

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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