Allegato B/1 — Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo € 800.000,00

Intervento: Riqualificazione Poliambulatorio V.le Bonaria - Cagliari - N.P. 48bis

CUP:D24E23000130002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
Anno di riferimento 2021-2022
(acconto gia erogato)*

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2023 2024 2025 2026

Avanzamento finanziario € 100.000,00 | € - € 300.000,00 | € 400.000,00 | € -

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Avanzamento procedurale 2021-2022 2023 2024 2025 2026

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP novembre
Richiesta CUP novembre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

|Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | | giugno | | |
2. Progetto definitivo

[Approvazione progetto definitivo | | | na | | |
3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo
| Approvazione progetto esecutivo | | | settembre | | |
5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | ottobre | | |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione
Aggiudicazioni dicembre
7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti | | gennaio |
8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori gennaio
esecuzione lavori gennaio - dicembre
Conclusione dei lavori gennaio
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera gennaio - dicembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI marzo
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari aprile
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni maggio
Funzionalita giugno

*Acconto erogato a valere sull'ex intervento NP 55 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP
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