
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari Importo 400.000,00€     

Intervento: Realizzazione isole ecologiche - N.P. 52

CUP: B72C19000050002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022
(acconto già 

erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

Avanzamento finanziario 50.000,00€       -€                 350.000,00€     -€                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2019 - 2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP apr-22

Richiesta CUP apr-22

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo dicembre na

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
dicembre

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo febbraio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. marzo

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti aprile

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori maggio

Esecuzione lavori maggio-settembre

Conclusione dei lavori settembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera maggio-settembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI dicembre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari na

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni gennaio

Funzionalità gennaio

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)  - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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