
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 8 Cagliari Importo 314.260,00€     

CUP:  B22C19000150002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2022

(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00€             -€                     214.260,00€            -€                  -€                  

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett-ott 19 novembre

Richiesta CUP sett-ott 19

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica febbraio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo NA

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la 

realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo aprile

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. maggio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni giugno

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti luglio

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori settembre

esecuzione lavori settembre - dicembre gennaio - giugno

Conclusione dei lavori giugno

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera settembre - dicembre gennaio - giugno

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI settembre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari dicembre

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni giugno

Funzionalità giugno

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Cittadella della Salute - rifacimento muratura e interventi di consolidamento e disinfestazione - Locali Psichiatria - N.P. 
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